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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1. Marco y objetivos de evaluación 
En la actual situación la ejecución del presupuesto comunitario y, en especial, las medidas 
referidas a la Política de Cohesión se encuentran sometidas a una fuerte presión para justificar 
su eficacia y eficiencia. Así, se refuerza la necesidad y utilidad de la evaluación de programas y 
políticas públicas, que debe pasar a ser un aspecto fundamental de la buena gobernanza que 
de otro lado, orientan toda la arquitectura legislativa del periodo de programación 2014-2020. 
La evaluación de una política pública es una actividad sistemática y planificada cuyo objetivo es 
generar conocimiento para la toma de decisiones que permita mejorar/transformar la política 
evaluada. 
La evaluación debe formar parte del propio proceso de la intervención. Los gestores de los 
Programas debemos evitar que se produzcan desviaciones entre lo previsto y lo realmente 
ejecutado, y valorar el adecuado cumplimiento de los fines y objetivos inicialmente previstos, 
pronunciándose sobre esta adecuación tanto en términos de eficiencia como de eficacia. 
Antes de la aprobación y puesta en marcha del Programa Operativo de Castilla-La Mancha, ya 
se realizó una evaluación ex ante, introduciendo los principios de la evaluación en la fase de 
diseño de la planificación, tal y como exige en su Art. 55, el Reglamento (UE) nº 1303/2013 
(RDC).1 
Durante el período de programación (Art. 56 RDC) la evaluación se constituye en elemento 
imprescindible con el fin de comprobar que la estrategia definida continúa siendo adecuada, 
que se están cumpliendo los objetivos al ritmo previsto y que las actuaciones realizadas 
cumplen con los requisitos de máxima eficacia y eficiencia, para, en caso contrario, introducir 
los reajustes que se consideren necesarios. También una vez finalizado el programa, es precisa 
la evaluación con el fin de analizar sus resultados y su impacto. 
Por otra parte la evaluación contribuye a una mayor transparencia en la utilización de los 
recursos al facilitar, por una parte, la participación de los agentes implicados en los resultados 
del programa, al tiempo que se difunden los mismos a toda la sociedad. 
Es en el ámbito de las evaluaciones de implementación y final o ex post, donde se enmarca el 
presente Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de CASTILLA LA MANCHA 2014-2020 que, 
junto con el Plan de Evaluación Común del FEDER 2014-2020 de España, define el sistema de 
evaluación, los objetivos, mecanismos de gobernanza y coordinación y la previsión de las 
evaluaciones que se plantea realizar sobre las intervenciones del programa, con una breve 
descripción del contenido y el presupuesto de cada una de ellas. 
                                                          
1
 Más información:  http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/fileadmin/user_upload/PERIODO_FFEE_2014-
2020/FEDER/PO_FEDER_2014-2020/EvalexanteFEDERCLM20142020.pdf  
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El Plan de Evaluación  FEDER 2014-2020 de España (PdE) se estructura en dos partes, una parte 
común a todos los Programas Operativos FEDER, y una parte específica de cada uno de los 
programas. La descripción detallada del sistema general se desarrolla en la parte del PdE 
Común. 
En el marco definido por el PdE Común, el objetivo del Plan de Evaluación Específico del PO 
FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 es definir las condiciones particulares de realización 
de las actuaciones de evaluación que se circunscriben al ámbito de este PO, incluyendo la 
descripción de las evaluaciones previstas a este nivel, dirigidas a apoyar a la Autoridad de 
Gestión y a los Organismos Intermedios en su implementación y a analizar su eficacia, 
eficiencia e impacto. 
En el Capítulo 2 se define la estrategia del Programa Operativo para cada uno de los ejes en los 
que concentra sus actuaciones, así como la lógica de la evaluación que se basa precisamente 
en el marco lógico del programa desarrollado en cuatro fases: Análisis DAFO, Identificación de 
necesidades y retos, definición de la estrategia y propuestas de intervención, y finalmente el 
cambio esperado. 
En el Capítulo 3 de este PdE Específico describe el sistema de gobernanza previsto. 
El Capítulo 4 detalla las evaluaciones que se ha previsto realizar, así como el presupuesto y el 
cronograma de cada una de ellas. 
Por último, en el Capítulo 5 se recogen las fichas para cada una de las evaluaciones que se van 
a realizar, según el modelo incluido en el PdE Común (identificador y nombre de la evaluación, 
responsable de la evaluación, ámbito territorial, período de referencia, temática, las preguntas 
de evaluación, las metodologías a emplear, los datos a utilizar, las fechas de inicio y finalización 
de la evaluación, el sistema de gestión, las fórmulas para su difusión y el coste previsto). 
 
 
1.2. Antecedentes de evaluación y seguimiento 
En el período 2000-2006 la normativa comunitaria prestó una especial atención a la evaluación 
de las intervenciones (Reglamento (CE) nº 1260/1999, artículos 31 y 42), previendo la 
realización de una Evaluación Intermedia de los Programas, con el fin de determinar su grado 
de cumplimiento para la posible asignación de la Reserva de Eficacia prevista en el Art. 44 del 
citado Reglamento, al tiempo que debería contemplan conclusiones y recomendaciones para 
la asignación adecuada, en su caso, de la Reserva. También se prevería la realización de una 
Evaluación Final, que debería extraer conclusiones en relación a la ejecución del Programa y 
los resultados alcanzados y suministrar recomendaciones que habrían de servir para mejorar la 
asignación de recursos en el siguiente marco financiero 2007-2013. 
Con el fin de coordinar la ejecución de lo dispuesto en el Reglamento, se constituyó un Grupo 
Técnico de Evaluación del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 para las Regiones 
españolas del Objetivo nº 1, compuesto por representantes del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Trabajo y Agricultura, así como de la Comisión Europea y los departamentos 
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responsables de la gestión de Fondos Estructurales de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas. 
El Departamento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que actualmente ostenta 
la función del OI de los POs FEDER y FSE en Castilla-La Mancha, era miembro del citado Grupo 
de Evaluación.  
En el citado Grupo se determinaron las metodologías comunes y, los pliegos tipo para la 
contratación externa de las diferentes evaluaciones. 
Además, se constituyó un Grupo Técnico de Evaluación para cada Programa Operativo, que 
sería el encargado de analizar y aprobar las evaluaciones realizadas. En el período 2000-2006, 
los POs regionales eran Programas Operativos Integrados, recogiendo las intervenciones del 
FEDER, FSE y FEOGA-Orientación. 
De este modo, se creó el Grupo Técnico de Evaluación del POI de Castilla-La Mancha 2000-
2006, copresidido por el departamento responsable del FEDER, FSE y FC en Castilla-La Mancha 
y la Subdirección General de Planificación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 
(Ministerio de Economía y Hacienda) y en el que participaba también la Comisión Europea. 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contrató expertos externos para la realización 
de las Evaluaciones Intermedia y Final del POl de Castilla-La Mancha. 
Los resultados de la Evaluación Intermedia pusieron de manifiesto que la ejecución del POI 
cumplía con los requisitos para recibir asignación financiera de la Reserva de Eficacia. Por otra 
parte, las conclusiones y recomendaciones de la evaluación orientaron la reprogramación que 
hubo que realizar en el Programa tras la asignación de la mencionada  Reserva. 
Por su parte, las conclusiones y recomendaciones extraídas de la Evaluación Final del POI, 
fueron tomadas en consideración en la programación de las formas de intervención de los 
Fondos Estructurales en Castilla-La Mancha en el período 2007-2013 (PO FEDER, PO FSE y PDR 
del FEADER). 
En el período 2007-2013 los requerimientos de la Comisión respecto a la evaluación y el 
seguimiento de las intervenciones se regulaba, principalmente, en los Art. 47 y 48 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
Con el fin de coordinar el cumplimiento de los requerimientos en materia de seguimiento y 
evaluación de la reglamentación comunitaria para el período (menos exigente que para el 
actual), se creó el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación 2007-2013 
(CCSEE), integrado por representantes de la DG de Fondos Comunitarios (Ministerio de 
Economía y Hacienda), la Comisión Europea, la UAFSE y los Organismos Intermedios de las 
CCAA, entre los que se encontraba el OI del FEDER (DG Presupuestos y Fondos Comunitarios) y  
FSE  (Secretaria General del SEPECAM) de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha .Para 
2014-2020 el OI es la DG de Política Financiera, Tesoreria y Fondos Comunitarios. 
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El CCSEE elaboró el Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua de FEDER, 
FSE y FC para el período 2007-2013, que contemplaba varios tipos de evaluaciones: 
estratégicas, temáticas y operativas. En concreto, el plan preveía las siguientes evaluaciones: 
 Seguimiento estratégico del PEMR (en 2009 y 2012).  
 Evaluaciones temáticas (Economía del Conocimiento; Igualdad de Oportunidades; 
Medio Ambiente; e Inmigración, programadas para 2010 y 2011). 
 Evaluaciones operativas (tantas como fuesen necesarias por reprogramación de POs). 
 Evaluación de los Planes de Comunicación de los POs FEDER y FSE (intermedia en 2010 
y final en 2013). 
Los informes de seguimiento estratégico y las 4 evaluaciones temáticas realizadas tenían una 
extensión y un alcance muy amplios, lo cual dificultaba extraer conclusiones y 
recomendaciones concretas de aplicación a la CCAA. 
Asimismo, se ha llevado a cabo un elevado número de evaluaciones operativas que han 
acompañado a las propuestas de reprogramación de los POs, con el fin de analizar los efectos 
de éstas sobre la estrategia de los programas, los indicadores, el earmarking de Lisboa, el 
medioambiente, etc. 
En el seno del CCSEE se creó un grupo de trabajo técnico (el Grupo Consultivo de Evaluación), 
que llevó a cabo un análisis en profundidad de las propuestas metodológicas de las 
evaluaciones, la elaboración de guías comunes para los diferentes tipos de evaluaciones, y la 
determinación del sistema de indicadores, principalmente en lo que se refería al FEDER y FC. El 
organismo intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha participó en dicho 
Grupo. 
Por otra parte, y dadas las peculiaridades de las intervenciones financiadas por el FSE, se creó 
un Grupo Técnico de Evaluación para los POs del FSE, liderado por la Unidad de Evaluación de 
la UAFSE, del que también formó parte el organismo intermedio de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 
Por tanto, se puede apreciar que la participación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (FEDER, FSE y FC) fue muy activa en el proceso de evaluación de ese período. 
Con el fin de facilitar la realización de las evaluaciones y garantizar la homogeneidad en su 
metodología e información de referencia, el CCSEE elaboró una serie de Guías: 
 Guía de Evaluación Operativa FEDER y FC 
 Guía de Elementos Comunes FEDER, FSE y FC 
 Guía de Evaluación Continua FSE 
Los Organismos Intermedios de las CCAA teníamos, en la implementación del sistema de 
seguimiento estratégico y evaluación continua diseñado, una serie de funciones y 
responsabilidades. En el caso del OI del FEDER de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, estas funciones y responsabilidades eran las siguientes: 
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 Suministrar información a la Subdirección General de Programación y Evaluación de 
Programas Comunitarios (SGPTEPC, responsable última de la evaluación: 
 Indicadores. 
 Participación en encuestas 
 Participación en entrevistas personales 
 Participación en Grupos de Discusión 
 Información sobre estudios de caso). 
 Colaborar con la SGPTEPC en cualquier aspecto derivado del 
seguimiento estratégico. 
 Aplicar las recomendaciones que pudieran formularse. 
Con el fin de hacer efectivas las funciones encomendadas, el OI de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha realizó y materializó sus aportaciones a través de medios propios. 
Aparte de estas evaluaciones, y como se acordó tanto en el CCSEE como en el GERIP, se 
realizaron dos evaluaciones del Plan de Comunicación conjunto de los POs FEDER, FSE  de 
Castilla-La Mancha, una intermedia en 2009 y otra final en 2013, que fueron realizadas por 
consultores externos contratados mediante concurso público. 
Es evidente, a la luz de lo expuesto en lo que se refiere a la Evaluación, que los sistemas han 
sufrido una importante evolución desde su concepción. El Plan de Evaluación 2007-2013 se ha 
cumplido, aunque con algún retraso respecto a lo previsto. Se han establecido cambios y 
mejoras en el sistema de evaluación respecto a períodos previos, como es la introducción de 
las evaluaciones de impacto contrafactuales  y las evaluaciones por reprogramación, que 
prestan especial atención a las variaciones de los hitos y metas de los indicadores. Se 
consideran positivos y se deben mantener los siguientes avances, en lo que puede afectar el OI 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 
 La Evaluación como un proceso continúo. El concepto supone un cambio significativo 
de mentalidad con respecto al sistema de evaluación del período 2000-2006 y 
pretende darles un carácter continuo, utilizándolas como herramientas de gestión de 
los POs. Deben, por tanto, permitir detectar problemas de ejecución lo antes posible, 
lo que supone la puesta en marcha de un sistema continuo de análisis y seguimiento 
de sus recomendaciones o bien de aprendizaje a través de las “lecciones aprendidas” 
 Formación y capacitación. Se ha fomentado y ofertado cursos de formación para el 
personal de la DG de Fondos y los Organismos Intermedios en temas de evaluación. La 
formación e intercambio de experiencias es fundamental. 
Aunque ha habido progresos, todavía hay algunos elementos del sistema de evaluación que 
podrían mejorarse en 2014-2020: 
 Obtención de datos. Es una condición necesaria para poder realizar evaluaciones de 
resultado así como de impacto contrafactuales, para todo el ámbito temporal de la 
evaluación. 
 Objetivo de las evaluaciones. El objetivo de cada evaluación puede ser diferente y 
debe existir un consenso claro sobre qué se está evaluando y qué preguntas se quieren 
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responder. Esta decisión es extremadamente importante para que el resultado de la 
evaluación sea claro y comprensible. 
 Visibilidad de las mismas. Se considera necesario fomentar la difusión del trabajo de 
evaluación que se lleva a cabo entre los organismos de la administración, las empresas 
y el público en general. 
 Integración de la Evaluación en el ciclo de gestión. Debe fomentarse que se internalice 
el proceso de evaluación en el ciclo de implementación de los fondos, con 
participación del resto de unidades para , por ejemplo: 
 Determinar el contenido de las evaluaciones 
 Definir las preguntas de evaluación 
 Debatir los resultados y las lecciones aprendidas 
 Seguir las recomendaciones. 
El Comité de Evaluación y los Comités de Seguimiento de los POs se utilizarán como 
mecanismos esenciales para este fin. 
En el PdE Común 2014-2020, se expone la experiencia en actividades de evaluación llevadas a 
cabo en el período 2007-2013 en el marco del Plan de Evaluación de los Programas Operativos 
vigente en ese período. 
Teniendo en cuenta la concentración temática del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, 
se pueden destacar, de las evaluaciones realizadas en cumplimiento del citado Plan, las 
siguientes: 
 Evaluación ex ante del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, realizada por 
ECORY, S.L. 
El trabajo evaluativo se ha llevado a cabo por un equipo de personas expertas 
independiente de las autoridades responsables y externo, tal y como señala el artículo 
54, apartado 3 del RDC. En cuanto los resultados si atendemos, en primer lugar, al 
criterio de  Pertinencia la conclusión principal apunta a que existe un alto grado de 
armonía entre los retos y/o necesidades originadas a partir del diagnóstico 
socioeconómico y los objetivos temáticos propuestos, por lo que el diseño de la 
estrategia del programa responde al criterio de pertinencia adecuadamente.  
Por lo que se refiere a la Coherencia interna, en general, casi todas las Prioridades de 
Inversión cuentan con una fuerte justificación y alto grado de consistencia con 
respecto a las necesidades y/o retos revelados en el diagnóstico. Muchas de ellas 
incluso se encuentran justificadas por más de un reto o necesidad con un elevado 
grado de equilibrio.  
Con respecto al grado de vinculación entre las necesidades y/o retos y los Objetivos 
específicos previstos en el PO, en líneas generales se concluye que la consistencia es 
media-alta. Por lo que se puede indicar que el ejercicio de diseño de la programación 
en este ámbito concreto ha sido adecuado. 
En cuanto a las acciones, a salvo de la limitación en cuanto a su descripción, originada 
por la propia configuración de la plantilla en la que el Programa debe recogerse, éstas 
contribuyen a la consecución de los Objetivos específicos y los resultados esperados de 
manera directa e indirecta y en prácticamente todos los casos, los altos niveles de 
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complementariedad garantizan el equilibrio y concordancia de la arquitectura de 
programación del PO FEDER de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020.  
En cuanto a la Coherencia externa, la arquitectura de programación respeta este 
principio, ya que las Prioridades de inversión y Objetivos específicos señalados en la 
estrategia del PO FEDER se encuentran en gran concordancia y armonía con los 
Reglamentos y Estrategias externas que la fundamentan, por lo que el criterio de 
coherencia externa se garantiza satisfactoriamente.  
De otro lado, la Incorporación de los Principios horizontales se cumple plenamente 
puesto que éstos se integran y contemplan adecuadamente en el conjunto del 
programa. Se significa además que el dictamen de Igualdad del Programa Operativo 
emitido por el Organismo de Igualdad regional ha sido favorable, tal como ha conocido 
el equipo de evaluación. 
Por último, en lo que se refiere a la Coordinación, se concluye que existe una adecuada 
identificación de los órganos responsables para conducir el nuevo PO en las distintas 
fases de implementación, gestión, control, seguimiento y evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación ambiental estratégica del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, 
realizada por la Viceconsejeria de Medioambiente como Autoridad Ambiental Regional 
Entre sus resultados se destaca que por parte tanto del Órgano Promotor ( del PO ) y 
del Órgano Ambiental  se concluye que la evaluación ambiental del Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, con las determinaciones 
introducidas en la  Memoria Ambiental  a fin de complementar las medidas apuntadas 
en el Informe de Sostenibilidad para prevenir impactos ambientales negativos y a 
mejorar el seguimiento ambiental del Programa Operativo, posibilita una adecuada 
integración de los aspectos ambientales en el mismo. 
 Evaluación Estratégica Temática de I+D+i sobre el PO FEDER por y para el beneficio de 
las empresas “Fondo Tecnológico”, desarrollada por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) en colaboración 
con el Instituto de Estudios Fiscales.  
Entre sus conclusiones se pueden destacar: que el programa respondía a las 
necesidades del momento del tejido empresarial; se obtuvieron efectos positivos en la 
cifra de negocios, inversión interna de la empresa y en la plantilla, aunque ésta última 
de forma no concluyente. 
 Evaluación Intermedia del PO de Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido 
Productivo, realizada por Investigaciones y A.T. Quasar, S.A. 
Algunas de sus conclusiones mostraron que el diagnóstico de situación era el 
adecuado y seguía estando vigente, aunque la mayoría de indicadores habían 
mejorado notablemente; que la estrategia era acertada conforme al diagnóstico. 
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 Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente, que incluía los sectores de 
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración y gestión de residuos. 
 
CAPÍTULO 2. LÓGICA DE LA EVALUACIÓN 
2.1. Estrategia del Programa 
El objetivo general del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 es impulsar un desarrollo 
económico sostenible e inclusivo de la región contribuyendo a la generación de empleos, 
especialmente en actividades de mayor valor añadido y mejorar la competitividad de la 
economía regional, especialmente a través del apoyo a las PYMES y potenciar el desarrollo del 
sistema regional de I+D+i garantizando el acceso de toda la población a las TIC’s. 
Se trata de un Programa Operativo regional cuyo ámbito de intervención se circunscribe a 
Castilla-La Mancha. 
Teniendo en cuenta el objetivo que se persigue con la contribución del FEDER, y la calificación 
de Castilla-La Mancha como región en transición en el período 2014-2020, el programa 
concentra sus actuaciones en los siguientes seis Objetivos Temáticos, de los once que se 
definen en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013: 
 Objetivo Temático 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 
 Objetivo Temático 2: La mejora del uso y la calidad de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y el acceso a las mismas. 
 Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las PYME. 
 Objetivo Temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono. 
 Objetivo Temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos. 
 Objetivo Temático 10: Invertir en educación, formación y formación profesional. 
A continuación se expone, brevemente, la estrategia del programa en cada uno de sus ejes 
(Objetivos Temáticos): 
OT 1: Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
El diagnóstico realizado ha permitido identificar una serie de debilidades regionales en materia 
de I+D+i. 
Se observa una reducida inversión privada en I+D por parte de las empresas castellano 
manchegas inferior a la media en España y alejada de los niveles de la Unión Europea.  
En esta misma línea, se observa una intensidad de la innovación del total de empresas de 
Castilla-La Mancha inferior a la del conjunto de las empresas en España. Asimismo, se ha 
detectado una escasa traslación de los resultados de la I+D+i a la producción. 
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No obstante, como dato positivo, existe en Castilla-La Mancha una masa crítica amplia de 
científicos y tecnólogos provenientes de las Universidades (UCLM, UAH) y los Centros 
Tecnológicos), que son especialmente relevantes en sectores altamente innovadores en la 
región como es la industria aeroespacial.  
En este contexto, y en línea con la Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3 regional2, se 
detectan oportunidades de mejora en cuanto a reestructurar y consolidar el sistema de I+D+i 
de Castilla-La Mancha (desafío 1 de la RIS3), seguir potenciando los recursos humanos en la 
economía del conocimiento (desafío 3 de la RIS3) que permita reforzar la base investigadora 
de la región necesaria para apoyar la construcción de una economía basada en el 
conocimiento o reforzar el tejido empresarial innovador y lograr mayor eficiencia de los 
recursos y de los mecanismos de la incentivación de la I+D+i (desafío 2 y 4 de la RIS3) para 
fomentar la inversión privada en I+D+i y TIC’s con el fin de incrementar el grado de 
penetración de las TIC’s en las PYMES de Castilla-La Mancha y aumentar el grado de intensidad 
de la innovación, mejorando la productividad y competitividad de las empresas. Esta necesidad 
se relaciona con las prioridades de crecimiento inteligente y crecimiento sostenible, dentro de 
la Estrategia Europa 2020. 
Por lo tanto, se definen en el PO actuaciones orientadas a fortalecer los centros de 
investigación con el fin de mejorar la excelencia en la investigación, apoyar la construcción de 
infraestructuras y dotación de equipamiento, fortalecer y apoyar la actividad innovadora en el 
seno de las empresas, en particular las PYMES y mejorar los mecanismos de transferencia y 
aplicación de los resultados de la innovación. 
OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y el acceso a ellas. 
En Castilla-La Mancha, el grado de penetración de las TIC's es reducido especialmente a nivel 
de las empresas, Administración Pública y en el territorio rural. 
El desarrollo de las TIC's es necesario para construir una economía más competitiva, con un 
modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento, a través del desarrollo de 
políticas públicas orientadas a mejorar los sistemas de información y comunicación con el fin 
de hacer más accesible el acceso por parte de los ciudadanos a los bienes y servicios, facilitar 
las relaciones telemáticas con la administración, fomentar y facilitar la interconexión y agilidad 
en los mercados, potenciando el comercio internacional.  
Dadas las características demográficas de la región marcadas por una dispersión geográfica y 
un envejecimiento paulatino, se hace necesario concentrar los esfuerzos en la digitalización de 
la educación y de la salud a fin de conseguir un incremento sustancial en todos los 
procedimientos telemáticos que permitan incrementar el porcentaje de la población cubierta 
por los servicios de la sanidad digital regional y al tiempo mejorar la cobertura de la formación 
online. 
                                                          
2
 Más información: http://ris3.castillalamancha.es/sites/ris3.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ris3_castilla-
la_mancha.pdf  
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Por lo tanto, se definen en el PO actuaciones orientadas a mejorar las infraestructuras 
requeridas para impulsar la conectividad digital, a través de la extensión de la banda ancha de 
>30 Mbp al 100% del territorio de CLM, desarrollar la economía digital y fomentar los servicios 
públicos digitales y el gobierno electrónico. Con todo ello se contribuirá a extender la 
cobertura de las TIC’s a todo el territorio y a mejorar e impulsar su uso por parte de las 
empresas y las administraciones públicas regionales a fin de lograr una economía más 
competitiva, una sociedad más inclusiva y participativa y una administración más eficiente y 
transparente. 
OT 3: Mejorar la competitividad de las PYME. 
El sector productivo y empresarial de la región, se enfrenta a retos importantes relacionados 
con una industria y un tejido empresarial con bajos niveles de incorporación tecnológica, 
centrada en actividades de valor añadido y productividad limitadas (agricultura y subsectores 
industriales y terciarios más vulnerables y/o menos productivos). 
Asimismo, la productividad del sector servicios es inferior a la media nacional, siendo éste el 
sector más importante de la economía regional. 
En particular, existe una escasa presencia de empresas en los sectores de intensidad 
tecnológica media y alta. El reducido tamaño de las empresas en Castilla-La Mancha, es una 
característica intrínseca de su tejido empresarial que constituye una dificultad de cara a su 
acceso a la financiación, que se une además al contexto generalizado de restricción del crédito.  
Existe asimismo una alta concentración espacial del tejido industrial en las capitales de 
provincia y los corredores de crecimiento.  
En este contexto, la puesta en marcha de medidas para incrementar la competitividad y la 
productividad de las empresas regionales, así como favorecer el emprendimiento empresarial 
y facilitar el acceso a fuentes de financiación alternativas (préstamos reembolsables, 
préstamos participativos, apoyo en el acceso a financiación internacional, acceso a financiación 
de business angels, partenariados público-privados etc.), cobran una especial importancia.  
En Castilla-La Mancha la fórmula del cooperativismo se encuentra muy desarrollada y 
arraigada, especialmente en un sector estratégico en la región como es el agroalimentario, sin 
embargo, la excesiva atomización de las cooperativas castellano-manchegas las hace más 
vulnerables ante un mercado con operadores intermediarios muy potentes. 
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha está ampliando su grado de apertura. No 
obstante, la base exportadora de la región todavía puede ampliarse sustancialmente, 
incrementando el número de PYMES castellano-manchegas que internacionalizan su actividad. 
Existe adicionalmente una alta concentración geográfica de los destinos de exportación en 
países comunitarios del entorno geográfico más próximo, países que actualmente presentan 
tasas de crecimiento reducidas. Será preciso diversificar estos destinos hacia otros países de la 
OCDE, así como hacia países emergentes, que presentan unas perspectivas de crecimiento 
mayores y por tanto mayores oportunidades para la comercialización de los productos 
castellano-manchegos.  
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Asimismo, constituye una oportunidad la especialización en productos en los que la región 
cuenta con ventajas comparativas, en particular la industria agroalimentaria, ya que este 
sector es el líder de la comunidad en cuanto a volumen de actividad y productividad, con una 
especial apuesta por la exportación de vino de DO La Mancha que viene presentado resultados 
muy satisfactorios en los últimos años. Esta necesidad se relaciona con la prioridad de 
crecimiento inteligente, dentro de la Estrategia Europa 2020. 
Por lo tanto, se definen en el PO actuaciones de mejora de los productos o procesos 
productivos que fabrican las pequeñas y medianas empresas industriales de la región y el 
apoyo a nuevas formas comerciales de organización y especialización, la modernización, así 
como la implantación de TICs en el comercio tradicional, destacando entre otras el comercio 
electrónico. 
Por otro lado también se promocionarán las empresas innovadoras, especialmente las spin-off 
y las promovidas por jóvenes así como la puesta en marcha y consolidación de clústeres 
destinados a desarrollar proyectos de innovación colaborativa tal como indica la Estrategia 
Regional de Especialización Inteligente RIS 3. Adicionalmente se llevarán a cabo actuaciones de 
fomento de la cooperación entre empresas para la creación de redes de empresas y 
asociaciones para fomentar la comercialización conjunta. 
OT 4: Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. 
Castilla-La Mancha depende en gran medida de las fuentes de energía primaria tradicionales 
(Petróleo, Gas Natural y Energía Nuclear). Sin embargo, por sus propias características 
geográficas y naturales presenta un enorme potencial para el desarrollo de las fuentes de 
energía renovables, que constituye una oportunidad que se hace necesario aprovechar, a 
través de una apuesta decidida por las energías que provienen de fuentes renovables, como la 
eólica o solar. Esta necesidad se relaciona con las prioridades de crecimiento sostenible y 
crecimiento integrador, dentro de la Estrategia Europa 2020. 
Por lo tanto, se definen en el PO actuaciones para avanzar en la eficiencia energética y el uso 
de las energías renovables en las empresas, con una especial atención a las PYMES, con el fin 
último de reducir la factura energética.  
Asimismo, se mejorará la eficiencia energética en el conjunto de edificios e infraestructuras 
públicas y parque de viviendas de la comunidad de Castilla-La Mancha, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía castellano-manchega. 
OT 6: Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 
El patrimonio natural y cultural que ofrece Castilla-La Mancha es sin duda uno de sus grandes 
activos. Así, el interés cultural de la región para el turismo nacional, tanto por su valor histórico 
como natural, hace que Castilla-La Mancha se haya convertido en un atractivo destino rural e 
interior, de pequeña estancia y próximo a Madrid.  
Del mismo modo, el turismo rural, así como otros nichos del sector menos tradicionales como 
el enoturismo, el turismo gastronómico o el turismo idiomático, ofrecen grandes posibilidades 
de crecimiento como fuentes de empleo y riqueza, por lo que constituye una oportunidad el 
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potenciar estas actividades con el fin de diversificar la actividad turística atrayendo un turismo 
de calidad, respetuoso con el medio ambiente y con el patrimonio cultural de la región. Esta 
necesidad se relaciona con las prioridades de crecimiento sostenible y crecimiento integrador, 
dentro de la Estrategia Europa 2020. 
Por lo tanto, se definen en el PO actuaciones que contribuirán al desarrollo y promoción de las 
áreas naturales, paisajísticas, históricas y culturales características de Castilla-La Mancha, en 
particular las de interés turístico en línea con las estrategias de desarrollo de una economía 
sostenible totalmente integrada al territorio. 
OT 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente. 
El nivel de cualificación de la población activa en Castilla-La Mancha continúa relativamente 
bajo, en comparación tanto con el ámbito estatal como el europeo, a pesar de las numerosas 
actuaciones y mejoras producidas en los últimos años.  
Esta situación se encuentra afectada por una aún elevada tasa de abandono escolar, una 
menor proporción de personas con estudios superiores o universitarios y un peso del colectivo 
con formación profesional alejado del modelo europeo.  
Constituye por tanto un reto a nivel regional, desarrollar estrategias en el ámbito educativo y 
formativo que permitan aumentar la dotación de capital humano de modo que se fomente la 
empleabilidad y el emprendimiento, a través de la reducción del abandono educativo 
temprano y la mejora de los niveles de cualificación de la región. Esta necesidad se relaciona 
con las prioridades de crecimiento inteligente, sostenible y crecimiento integrador, dentro de 
la Estrategia Europa 2020. 
Por lo tanto, se definen en el PO actuaciones para mejorar el conjunto de infraestructuras de 
educación y formación de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en sus distintos niveles 
educativos.  
La dotación de las infraestructuras necesarias para albergar la Facultad de Farmacia, de 
Medicina y la Escuela de Arquitectura responde a la necesidad de crear capital físico que 
permita movilizar capital humano, tecnológico y relacional en beneficio de sectores 
estratégicos identificados en la RIS 3 de Castilla la Mancha, tales como el agroalimentario, el 
turismo, cultura, energía, medioambiente y salud. Estas actuaciones están alineadas con otras 
actuaciones planteadas en el OT1 con la finalidad de lograr sinergias.  
Asimismo, es en este ámbito educativo donde la coordinación y explotación de sinergias entre 
los Fondos FEDER y FSE se hace más necesaria, de cara a desarrollar una estrategia conjunta en 
la que FEDER financie las condiciones de base para el desarrollo de los programas necesarios 
para atajar estas dificultades a nivel regional, que serán objeto de FSE. 
 
 
2.2. Evaluaciones previstas a nivel del Programa Operativo  
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El PdE Específico del PO de Castilla-La Mancha contempla la realización de las evaluaciones 
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de información, seguimiento y evaluación 
establecidas a este nivel y mencionadas en el PdE Común. Éstas son:  
 Evaluación de los objetivos y resultados del PO para el informe anual a presentar en 
2017.  
 Evaluación de los objetivos y resultados del PO para el informe anual a presentar en 
2019 y de cumplimiento del Marco de Rendimiento.  
 Evaluación de los objetivos y resultados del PO para el informe final.  
 Resumen de las conclusiones de las evaluaciones del período. Productividad y 
resultados del PO.  
 Evaluación  de la Estrategia de comunicación del Programa, año 2018.  
 Evaluación  de la Estrategia de comunicación del Programa, año 2021.  
 Evaluación ex ante de los instrumentos financieros, según art. 37.2 del RDC, en el 
ámbito de ayudas a empresas (OT3) de la Subvención Global. 
 Evaluación ex post de la RIS3 de Castilla-La Mancha 
  
 
2.3. Esquema de la lógica de la evaluación  
La lógica de la evaluación se basará en el marco lógico del programa, que ha sido desarrollado 
teniendo en cuenta las siguientes fases:  
1. Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO)  
2. Identificación de necesidades/retos de desarrollo  
3. Definición de la estrategia/propuestas de intervención  
4. Cambio esperado.  
De esta forma, el resultado de la contribución del Programa Operativo es la siguiente: 
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Un aspecto esencial de las evaluaciones programadas sobre el PO FEDER de Castilla-La Mancha 
es analizar si se producen avances hacia los resultados esperados y si, finalmente, se alcanzan 
dichos resultados. En caso negativo, las evaluaciones deberán explicar el porqué de las 
divergencias existentes, en cuyo caso se replantearía la estrategia prevista.  
En las tablas siguientes se resume el marco lógico del programa. 
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 Objetivo Temático 1: Refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Necesidades y retos identificados 
- Crear nuevas infraestructuras, dotarse de equipamiento y recursos científicos especializados. 
- Aumentar los niveles de inversión en I+D en las empresas de la región. 
- Aumentar la colaboración y conexión científico-tecnológica entre los agentes del Sistema Regional 
de I+D+i (Administración-Centros de investigación-Universidades-Empresas). 
- Aumentar el número de personal investigador. 
- Consolidar la cadena de valor de la innovación entre universidades, centros tecnológicos y 
empresas. 
Prioridad de Inversión: 1.a. 
OE.1.1.2. 
Fortalecimiento 
de las 
instituciones de 
I+D y creación, 
consolidación y 
mejora de las 
infraestructuras 
científicas y 
tecnológicas. 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
 
- Dotación de equipamiento científico-
tecnológico.  
- Construcción de infraestructuras tales como 
parques científicos-tecnológicos, institutos de 
investigación, laboratorios etc. 
- Mejora de los recursos bibliográficos. 
- Apoyo público y fortalecimiento de los 
centros tecnológicos. 
Incremento en 2023 respecto a 
2013 de 52 participaciones 
españolas en consorcios de 
proyectos internacionales 
(H2020), número y tipo de 
propuestas presentadas. 
Prioridad de Inversión: 1.b. 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
OE.1.2.1. 
Impulso y 
promoción de 
actividades de I+i 
lideradas por las 
empresas, apoyo 
a la creación y 
consolidación de 
empresas 
innovadoras y 
apoyo a la 
compra pública 
innovadora. 
- Actuaciones para la mejora de las 
capacidades de los recursos humanos. 
- Actuaciones para el fomento de la 
colaboración y cooperación entre 
Universidades y empresas. 
- Actuaciones para facilitar la participación de 
las PYMEs en proyectos de los marcos 
nacionales e internacionales de apoyo, en 
particular en el marco de la iniciativa 
HORIZON 2020.  
- Actuaciones para apoyar la creación de 
departamentos de I+D en las empresas y 
formación de sus integrantes.  
- Programas de movilidad de investigadores 
universidad-empresa.  
- Formación de doctores en empresas en el 
marco de proyectos de investigación. 
- Líneas de ayudas a proyectos de I+D+i 
empresarial.  
- Programa de creación de empresas SPIN-OFF, 
en especial empresas de base tecnológica 
para contribuir a una mejora valorización de 
los resultados de investigación. 
Incremento en 2023 respecto a 
2012 de 10.000.000 euros 
(31%) del gasto de las empresas 
en innovación tecnológica. 
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OE.1.2.2. 
Transferencia de 
conocimiento y 
cooperación 
entre empresas y 
centros de 
investigación 
- Creación de redes de cooperación entre los 
agentes del sistema de ciencia-tecnología e 
innovación.  
- Acciones para mejorar la coordinación y 
colaboración entre actores, especialmente 
entre los centros de investigación y 
universidades y el sector empresarial. 
- Apoyo al sistema de patentes y licencias de 
Castilla-La Mancha. 
- Creación de incubadoras. 
- Creación de instalaciones a escala plantas 
piloto, que permitan la investigación de 
procesos y tecnologías que posteriormente 
puedan ser trasladables a escala industrial.  
- Desarrollo de estrategias de comercialización. 
- Promoción del desarrollo tecnológico y la 
innovación a través de Tecnologías 
Facilitadoras Esenciales (TFE). 
Incremento en 2023 respecto a 
2012 de 3 p.p. (25%) en el % de 
empresas (de 10 o más 
trabajadores) que realizan 
actividades innovadoras sobre 
el total de empresas. 
 
  
OE.1.2.3. 
Fomento y 
generación de 
conocimiento de 
frontera, 
desarrollo de 
tecnologías 
emergentes, 
tecnologías 
facilitadoras 
esenciales y 
conocimiento 
orientado a los 
retos de la 
sociedad. 
- Líneas de apoyo directo a los programas de 
investigación de universidades y centros de 
investigación que han sido identificados como 
actores prioritarios en la RIS3, excluyendo la 
financiación de educación universitaria post 
obligatoria que son objeto de cofinanciación 
por el Fondo Social Europeo. 
- Apoyo a la apertura de nuevas líneas de 
investigación en colaboración con el sector 
privado para dar respuesta a las necesidades 
de las empresas y la sociedad. 
- Dentro del ámbito de los proyectos de 
investigación, programas de movilidad e 
intercambio tanto internos como externos a 
fin de fortalecer la interacción entre 
diferentes grupos de investigación y la 
búsqueda de sinergias con grupos 
consolidados de prestigio nacional e 
internacional.  
- Apoyo para el acceso de Centros de 
Investigación en proyectos y redes 
internacionales y europeas de I+I.  
- Creación de estructuras transversales para 
apoyar y coordinar la actividad investigadora 
en el seno de las organizaciones: desde la 
concepción de la pregunta de investigación 
hasta la difusión y aplicación de los 
resultados. 
Incremento en 2023 respecto a 
2013 de 1,40 p.p. (50%) en el % 
de Personal empleado en 
actividades de I+D s./total de 
población ocupada. 
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Objetivo Temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a ellas.
Necesidades y retos identificados 
- Desarrollar la banda ancha ultrarrápida de nueva generación (>30mpbs) en la totalidad del 
territorio regional. 
- Aumentar la parte de población con acceso a servicios digitales de salud (e-salud) y, en su caso, de 
educación (e-educación). 
- Potenciar la comunicación electrónica entre el gobierno y la ciudadanía. 
Prioridad de Inversión: 2.a. 
OE.2.1.1. 
Fomentar el 
despliegue y 
adopción de 
redes y 
servicios para 
garantizar la 
conectividad 
digital. 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
  
 
Incentivar el despliegue de redes de acceso de nueva 
generación en zonas rurales y dispersas, con el fin de 
atraer a la iniciativa privada, a través de líneas de 
ayudas a operadores de servicios de comunicación 
para el desarrollo de un servicio de acceso a internet 
de velocidades mínimas de 30 Mbps. 
Alcanzar en 2023 el 100% de 
cobertura de población con 
cobertura de red de banda 
ancha de velocidad mayor o 
igual a 30 Mbps. Partiendo de 
un valor de referencia en 2013 
del 40%. 
Prioridad de Inversión: 2.C. 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
OE.2.3.1. 
Promover los 
servicios 
públicos 
digitales, la 
alfabetización 
digital, e-
aprendizaje, e-
inclusión y e-
salud 
- Desarrollo de herramientas informáticas y 
audiovisuales adecuadas para la prestación de 
los servicios básicos de administración 
electrónica. 
- Interoperabilidad con los sistemas estatales, en 
especial en los sectores de la salud y la 
educación. 
- Desarrollo de programas que tengan por 
objetivo implicar a los agentes sociales en la 
alfabetización digital. 
- Desarrollo de plataformas virtuales de e-
educación. 
- Dotación de medios informáticos y 
audiovisuales avanzados para mejorar los 
aspectos docentes y rendimiento en la gestión 
universitaria a través del desarrollo de nuevas 
técnicas del e-aprendizaje. 
- Generación de contenidos digitales en el campo 
de la salud, en especial para el cuidado de 
pacientes que presentan cronicidad. 
- Programas de formación de tutores/as para el 
fomento de la alfabetización digital orientado a 
toda la ciudadanía, en especial la población 
adulta y grupos de tercera edad. 
- Desarrollo de procedimientos abiertos y/o de 
procedimiento negociado con proveedores del 
sector para la continua revisión de los sistemas 
informáticos y la evolución de los mismos para 
su correcta modernización.  
- Dotación de medios informáticos y 
audiovisuales avanzados para la mejora de la 
prestación de servicios de educación virtuales. 
- Facilitar el acceso a personas con discapacidad. 
- Desarrollo de herramientas colaborativas de 
aprendizaje. 
Alcanzar en 2023 el 100% de 
cobertura de población escolar  
regional cubierta por servicios 
públicos electrónicos 
educativos tomando como base 
el % de población escolar 
cubierta por uso de WIFI en 
Castilla-La Mancha. Partiendo 
de un valor de referencia en 
2013 del 92,40%. 
Alcanzar en 2023 el 100% de 
cobertura de población cubierta 
por los servicios de sanidad 
regional digital tomando como 
valor referencial % Población 
cubierta por el sistema 
autonómico de Historia Clínica 
Electrónica (HCE) hospitalario
. 
Partiendo de un valor de 
referencia en 2013 del 63,9%. 
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OE.2.3.2. 
Reforzar el e-
gobierno, e-
cultura y la 
confianza en el 
ámbito digital. 
- Desarrollo de medidas electrónicas que 
supongan una mejora en la calidad de las 
relaciones administración-administrado/a. 
- Potenciación y mejora de los servicios internos 
de las Administración electrónica. 
- Mejora de la interoperabilidad electrónica entre 
las distintas entidades de la Administración 
pública. 
- Invertir en servicios y aplicaciones que 
abarquen desde el desarrollo de software hasta 
las infraestructuras de sistemas y 
comunicaciones.  
- Diseñar medidas complementarias para la 
mejora de la ciberseguridad que permita 
cumplir con el objetivo de asegurar la confianza 
en el ámbito digital. 
- Promover programas marco para la 
concienciación de la población y fomentar el 
conocimiento de la normativa en materia de 
seguridad. 
- Alineación con el Programa de Educación Digital 
de la Agenda Digital para España. 
- Potenciar la difusión de herramientas gratuitas 
de protección de los equipos de los ciudadanos 
para una navegación segura en la web. 
- Promover la obtención de certificados online en 
la Administración y potenciar la creación de 
mecanismos que certifiquen que un sitio web 
ofrece garantías de acceso seguro a la 
ciudadanía. 
Alcanzar en 2023 que el 100% 
de los trámites y gestiones 
estén disponibles en Internet 
para empresas y ciudadanos. 
Partiendo de un valor de 
referencia en 2013 del 95%. 
 
  
Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 
Página 20 de 56 
 
  
Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Necesidades y retos identificados 
- Aumentar el número de pymes con más de 10 trabajadores. 
- Aumentar la inversión en innovación en las empresas de la región. 
- Aumentar la regularidad en las exportaciones de las empresas. 
Prioridad de Inversión: 3.d. 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
 
  
OE.3.4.1. 
Promover el 
crecimiento y 
la 
consolidación 
de las PYME, 
en particular 
mejorando su 
financiación, 
tecnología y 
acceso a 
servicios de 
apoyo 
avanzados 
- Acciones de promoción al crecimiento y la 
consolidación de las PYMEs, en particular 
mejorando su financiación, tecnología y acceso a 
servicios de apoyo avanzados. 
- Apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos 
de inversión.  
- Acciones que promueven y apoyan nuevas formas 
comerciales de organización y especialización que 
ofrece el mercado, y de soporte a la modernización 
y la implantación de TIC's en el comercio tradicional.  
- Ayudas a las inversiones para la implantación y 
puesta en marcha de nuevas formas comerciales de 
organización y especialización.  
- Acciones dirigidas a las empresas para el desarrollo 
de negocios, haciendo posible en todo el territorio 
provincial de Cuenca generar nuevas oportunidades 
de negocio, que faciliten la permanencia y 
interactividad de la población en el territorio rural, 
generando riqueza, creando empleo y un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
Incremento en 2023 
respecto a 2014 de 4.238 
empresas creadas. 
Incremento en 2023 
respecto a 2013 de 900 
empresas que tienen entre 
10 y 200 trabajadores. 
OE.3.4.2. 
Promover la 
innovación de 
las PYME y la 
cooperación 
para la 
innovación en 
todos los 
ámbitos. 
- Acciones de ayuda al fomento de redes de 
empresas y/o asociaciones. 
- Acciones de cooperación entre las pymes para 
desarrollar proyectos conjuntos de innovación, y 
mejorar de este modo su capacidad competitiva, en 
aras a alcanzar un liderazgo empresarial, como la 
puesta en marcha de nuevos clústers y 
consolidación de los ya existentes.  
- Acciones de apoyo a la innovación empresarial y 
programa de creación de empresas innovadoras de 
base tecnológica. 
- Acciones de apoyo a PYMES castellano manchegas 
en la introducción de actividades de I+D+i y el 
desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito 
nacional/internacional. 
Incremento en 2023 
respecto a 2012 de 200 
empresas innovadoras 
(36%) que tienen 10 o más 
trabajadores. 
OE.3.4.3. 
Promover la 
Internacionaliz
ación de las 
PYMEs. 
- Acciones de promoción exterior. 
- Convenios de colaboración con organismos 
intermedios y entidades interesadas en la 
promoción exterior de las empresas castellano-
manchegas. 
- Acciones de apoyo especializado al inicio de la 
actividad exportadora de las empresas castellano-
manchegas a través de desarrollo de programas 
integrales y específicos de exportación para las 
empresas vinculados a resultados. 
- Acciones en el marco de Convenios de colaboración. 
Incremento en 2023 
respecto a 2013 de 1.278 
PYMEX exportadoras 
regulares a nivel nacional. 
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Objetivo Temático 4: Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Necesidades y retos identificados 
- Disminuir la fuerte dependencia energética, principalmente de origen fósil, para el desarrollo de la 
capacidad productiva. 
- Aumentar la incorporación de energías renovables a los procesos productivos de las empresas 
castellano-manchegas. 
- Reformar y renovar las instalaciones energéticas del parque de viviendas privadas  
Prioridad de Inversión: 4.b 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
  
OE.4.2.1. 
Avanzar en 
la 
evaluación 
y mejora de 
la eficiencia 
energética 
de las 
empresas, 
en 
particular 
las PYME. 
- Ayudas a la realización de auditorías energéticas en 
el proceso productivo industrial de las empresas, que 
determine las medidas y/o sistemas más eficientes 
para reducir el consumo energético de los equipos 
instalados y la ejecución de estas medidas. 
- Ayudas a la adquisición por de las empresas de 
equipos y/o instalaciones en el proceso productivo, 
así como en la adquisición de los equipos y/o 
sistemas auxiliares necesarios para su 
funcionamiento con los que mejorar su eficiencia 
energética. 
Disminuir en 2023 respecto a 
2012 el consumo de energía 
final en el sector de la 
industria y en el terciario 
referenciando a los consumos 
de energía eléctrica en las 
actividades extractivas, 
manufactureras y servicios de 
mercado que son las más 
representativas  en la 
composición de actividades 
del Producto Interior Bruto a 
Nivel regional  en 9402 
MWh/año. Ahora bien este 
campo esperado se encuentra 
correlacionado con el nivel de 
actividad de los sectores 
económicos  aludidos, no 
siendo su valor 
exclusivamente consecuencia 
de la eficiencia energética 
OE.4.2.2. 
Fomento 
del uso de 
energías 
renovables 
por las 
empresas, 
en 
particular 
las PYME. 
- Favorecer la inversión para el uso de energías 
renovables por parte de las empresas. 
- Promoción de instalaciones mixtas eólicas-
fotovoltaicas.  
- Instalaciones de producción de energía térmica, para 
uso industrial.  
- Promoción de instalaciones de producción de energía 
térmica, mediante geotermia para el 
aprovechamiento del calor y/o frío existente en el 
subsuelo, para su consumo en el sector industrial o 
de servicios. 
Aumentar en 2023 respecto a 
2012 la capacidad de 
producción de energía 
renovable, referenciado a la 
suma de las producciones de 
energía hidroeléctrica, eólica 
y solar  en 8.776.514 Kw. 
Prioridad de Inversión: 4.c 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
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OE.4.3.1. 
Mejorar la 
eficiencia 
energética y 
reducción de 
emisiones de 
CO2 en la 
edificación y en 
las 
infraestructuras 
y servicios 
públicos. 
En lo que se refiere a las acciones destinadas a la 
mejora de la eficiencia energética tanto del parque 
inmobiliario público como privado, estarán 
condicionadas a la realización de una auditoría 
energética previa, a un seguimiento de los 
resultados, basados en un objetivo de ahorro 
previamente fijado y que determinarán los ámbitos 
en los que se deberá incidir: mejora de la envolvente 
térmica el sistemas de iluminación, la implantación 
de un sistema de gestión centralizado, etc., 
empezando por los edificios más ineficientes en 
términos de su clasificación energética y siempre 
buscando una mejora en la eficiencia energética de 
al menos dos letras (categoría C-G) o una letra en 
caso de edificios con categoría B. 
Ralentizar el consumo de 
energía final en el sector de la 
construcción, referenciado 
mediante el consumo de 
energía final en el sector de 
usos domésticos en 2023 
respecto a 2012 en 494.912 
MW/año. No obstante lo 
anterior, se resalta que la 
evolución del indicador se 
encuentra relacionada con el 
número de usuarios 
(hogares). 
Disminuir en 2023 respecto a 
2012 el consumo de energía 
eléctrica en la Administración 
y otros servicios públicos en 
147.184 MWh. 
 
  
Objetivo Temático 6: Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
Necesidades y retos identificados 
- Reducir la generación de residuos urbanos. 
- Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua. 
- Reducir las pérdidas en la distribución de agua y garantizar el suministro y abastecimiento para 
consumo humano. 
- Desarrollar y promocionar 3 áreas temáticas relacionadas: conjuntos históricos patrimoniales, 
rutas históricas y turismo industrial. 
- Contribución a la Directiva de Hábitats y consecuentemente, apoyo a las medidas del Marco de 
Acción Prioritaria en la Red Natura 2000  
Prioridad de Inversión: 6.a 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 
Página 23 de 56 
OE.6.1.1. 
Desarrollar la 
separación, 
recogida 
selectiva y 
tratamiento de 
residuos, 
incluyendo 
acciones de 
cierre de ciclo; 
contemplando 
tanto los planes 
de gestión como 
las inversiones 
en 
infraestructuras 
- Obras de modernización y mejora de 
Centros de Tratamiento de residuos. 
- Creación e implantación de nuevas 
infraestructuras relacionadas con la gestión 
de residuos. 
- Programas de formación y sensibilización. 
- Programas de control de calidad y 
seguimiento de actuaciones. 
- Programa de formación y sensibilización, 
para la correcta implantación del Plan de 
gestión de Residuos Industriales en Castilla 
La Mancha.  
- Programa de control de calidad y 
seguimiento de las actuaciones 
encaminadas a la correcta implantación del 
Plan de gestión de residuos industriales en 
Castilla La Mancha.  
- Implantación de una red de puntos limpios 
de concentración de residuos en los 
polígonos industriales o centros de 
transferencia de residuos. 
- Investigación y planificación, a través de 
estudios, para la optimización de la 
recogida, fomento de la reutilización, 
valorización y de reducción de la 
eliminación de residuos industriales en la 
región.  
- Modernización, afianzamiento y en su caso 
ampliación de la red de puntos limpios en 
Castilla La Mancha, mediante criterios de 
aprovechamiento y reorientación de las 
infraestructuras existentes. 
Incremento en 2023 respecto a 
2013 de 12,60 p.p. en la 
proporción de volumen de 
residuos urbanos tratados 
selectivamente sobre el volumen 
total de residuos tratados. 
Partiendo de un valor de 
referencia en 2013 del 12,40%. 
  
Prioridad de Inversión: 6.b 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
OE.6.2.1. 
Culminar los 
requisitos de la 
Directiva Marco 
del Agua a través 
de la inversión 
en 
infraestructuras 
de saneamiento, 
depuración y 
reutilización de 
aguas residuales, 
y mejora de la 
calidad del agua 
- Actuaciones de Control y Diagnóstico de 
Estaciones Depuradoras de aguas residuales 
urbanas, siguiendo los criterios establecidos 
en la Directiva 91/271/CEE en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
- Obras de construcción, modernización y 
ampliación de EDARES y colectores en 
distintas aglomeraciones urbanas y zonas 
sensibles para cumplir con los hitos de la 
Directiva 91/271/CEE. 
Incremento en 2023 respecto a 
2012 de 200.000 m3 al día en el 
volumen de aguas residuales 
tratadas.  
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OE.6.2.2. 
Promover la 
gestión eficiente 
e integral de las 
reservas de agua, 
incluyendo la 
reducción de 
pérdidas en la 
distribución y la 
realización de 
infraestructuras 
para asegurar el 
abastecimiento 
humano. 
- Acciones de modernización y mejora de los 
sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano ya existentes para reducir 
las pérdidas de agua. 
- Acciones orientadas a poner en servicio 
nuevos sistemas de abastecimiento para 
garantizar el suministro siempre que se 
hayan explotado todas las opciones de 
gestión de la demanda. 
Mantenimiento en 2023 
respecto a 2011 de 212.842.000 
m3 de volumen de agua 
suministrada a la red de 
abastecimiento público.  
  
  
Prioridad de Inversión: 6.c 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
OE.6.3.1. 
Promover la 
protección, 
fomento y 
desarrollo del 
patrimonio 
cultural. 
- -Actuaciones de conservación del patrimonio 
cultural.  
- Actuaciones de mejora de instalaciones e 
infraestructuras culturales.  
- Acciones de mejora de la promoción turística 
relacionadas con el patrimonio cultural. 
- Acciones de mejora de la inteligencia de 
mercados y el marketing y el desarrollo de la 
información y señalización turística 
relacionadas con el patrimonio cultural. 
Incremento en 2023 respecto a 
2013 de 881.912 (30%) en el 
número de pernoctaciones. 
Prioridad de Inversión: 6.d 
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
 
 
 
OE.6.4.1. 
Fomentar la 
gestión, 
protección y 
mantenimiento 
de espacios 
naturales y su 
biodiversidad, 
en particular los 
protegidos, 
incluyendo 
medidas para 
paliar los 
problemas de 
erosión, 
salinización, 
desertificación, 
deforestación y 
bajo nivel de 
materia 
Acciones realizadas directamente por la 
Administración o a través de convenios con 
instituciones científicas (especialmente la 
Universidad de Castilla-La Mancha) orientadas a 
dar cumplimiento a la Directiva de Hábitats 
(92/43/CEE) y al artículo 45 de la Ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 
establecen la obligación para las Comunidades 
Autónomas de realizar planes o instrumentos de 
gestión de los espacios de la Red Natura 2000.  
Incremento en 2023 respecto a 
2011 de 0,83 p.p. en la 
proporción de la superficie total 
de la red de espacios naturales 
protegidos de la región sobre la 
superficie total de la red. 
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Objetivo Temático 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente
Necesidades y retos identificados 
- Mejorar la formación y cualificación del capital humano. 
Prioridad de Inversión: 10.a 
  
 
 
  
ESTRATEGIA/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CAMBIO ESPERADO 
OE.10.5.1. 
Mejorar las 
infraestructuras 
de educación y 
formación. 
Adaptar el complejo de edificios destinados a 
actividades de educación a la oferta educativa y 
formativa de la región, en línea con los nuevos 
requerimientos de la sociedad castellano-manchega. 
Incremento en 2023 respecto 
a 2014 de 644 egresados 
universitarios de la UCLM. 
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CAPÍTULO 3. GOBERNANZA 
 
La gobernanza para la realización de las evaluaciones del PdE del PO FEDER de Castilla-La 
Mancha se configura con los organismos y mecanismos de coordinación que se enumeran a 
continuación, que desarrollan las funciones definidas en los apartados 2.10 y 2.11, sobre 
Gobernanza y Mecanismos de Coordinación del PdE Común. 
En este caso, el Organismo Intermedio será el responsable de elaborar, implementar y realizar 
el seguimiento del presente PdE, así como de su revisión y propuesta de modificación al 
Comité de Seguimiento del PO. 
A continuación se identifican los principales agentes y organismos implicados en el Plan de 
Evaluación Específico del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020. 
A) Autoridad de Gestión 
La Autoridad de Gestión del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 es la Subdirección 
General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  
La Autoridad de Gestión es responsable de la gestión del PO FEDER de Castilla-La Mancha 
2014-2020, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. En particular, en relación con 
las actividades de evaluación le corresponde: 
 Proponer al Comité de Seguimiento del Programa el Plan de Evaluación Específico del 
mismo para su aprobación, así como las modificaciones que puedan ser pertinentes en 
el curso de la implementación del mismo. 
 Asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones programadas. 
 Establecer un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos 
de las operaciones necesarios para la gestión del PO y para su evaluación, y asegurar la 
puesta a disposición de los mismos a la Comisión Europea y a los beneficiarios y 
organismos participantes en el programa. 
 •Exponer en los informes de ejecución anuales una síntesis de las conclusiones de las 
evaluaciones del programa realizadas en el año, junto con las informaciones de avance 
en la ejecución del programa, la evolución de los correspondientes indicadores y, en su 
caso, la contribución de los fondos a los cambios de los indicadores de resultados. 
B) Unidad de Coordinación de la evaluación 
Corresponde a la Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas 
Comunitarios (SGPEPC), de la DG de Fondos Comunitarios, la organización y coordinación de 
las actividades de evaluación, tal y como se describe en el Plan de Evaluación Común de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020, del que este Plan Específico forma parte. 
C) Organismo Intermedio (OI) 
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El responsable del Organismo Intermedio del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 es la 
Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
En el marco del Plan de Evaluación FEDER 2014-2020 cuya responsabilidad principal 
corresponde a la DG de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a través de la Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas 
Comunitarios, el OI colaborará con la Autoridad de Gestión con el fin de que ésta pueda 
cumplir con las exigencias del art. 125 del Reglamento (UE) 1303/2013. En concreto: 
 Preparará y elaborará el Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de Castilla-La 
Mancha 2014-2020 y será responsable de su implementación. 
 Procurará el cumplimiento de las disposiciones del mismo Plan, incluyendo la 
realización de todas las actividades necesarias (preparación de pliegos, procesos de 
contratación, gestión y pagos, etc.) para la realización de las evaluaciones 
programadas. 
 Realizará la supervisión y dirección técnica de los trabajos de evaluación y la 
aprobación de sus resultados. Llevará el seguimiento del progreso de las actividades 
de evaluación. 
 Llevará a cabo el seguimiento de los resultados de las evaluaciones y la formulación de 
propuestas para incorporar sus conclusiones y recomendaciones a la ejecución y 
gestión del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020. 
 Procurará la difusión de dichos resultados y conclusiones, en el marco de la estrategia 
de comunicación establecida (según lo establecido en el apartado 3.5. del PdE Común). 
 Realizará la coordinación con los proveedores de datos, ya sean internos o externos a 
la Administración Regional, en el marco de sus competencias, con el fin de asegurar su 
adecuada disponibilidad y su obtención en el momento necesario para el desarrollo de 
las evaluaciones programadas. 
 En el seno del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER Castilla-La 
Mancha 2014-2020, se colaborará con el resto de organismos responsables del resto 
de Fondos EIE representados en el seguimiento y evaluación de los Programas 
Operativos. Por tanto, se establecerán los mecanismos de coordinación con las 
evaluaciones realizadas en los diferentes Programas, estableciendo los cauces de 
comunicación que se consideren más adecuados para asegurar la complementariedad 
y sinergia entre las evaluaciones del PO FEDER y las desarrolladas en el ámbito del 
resto de Programas Operativos de Castilla-La Mancha, así como con los 
Plurirregionales y evaluaciones sectoriales que se llevarán a cabo. 
Para la realización de las actividades de evaluación, el OI cuenta con el siguiente personal de 
acuerdo con la versión actual de la descripción de funciones y procedimientos del Organismo 
Intermedio ES211001 C.A. CASTILLA LA MANCHA prevé la asignación de funciones de acuerdo 
al siguiente detalle:  
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 RESPONSABLE EVALUACION
Función en la gestión del Programa 
 Personas asignadas
Número 
% de 
dedicación3 
 
 
RE. Evaluación 
1. El Organismo Intermedio contribuirá a la evaluación del Programa Operativo para permitir a 
la Autoridad de Gestión cumplir con las exigencias del artículo 125 del Reglamento (UE) 
1303/2013.  
2. En caso de que le sea requerido, designará un representante para formar parte del Comité 
de Evaluación, de conformidad con el Reglamento de funcionamiento del mismo. 
1 10% 
El personal técnico asignado a tareas de evaluación del PO, participarán en cuantas actividades 
formativas organice la DG de Fondos Comunitarios o cualquier otro organismo o institución en 
materia de Evaluación de políticas públicas. 
D) Órganos gestores de las operaciones 
Estos organismos son los responsables, en primer término, de la recopilación y transmisión al 
OI de todos los datos necesarios para el proceso de seguimiento y evaluación del PO. Así 
como, en su caso, de asegurar la disponibilidad de los datos estadísticos de su competencia 
que hayan de elaborar relativos a los indicadores de productividad y de resultados del 
programa. 
Con relación a las evaluaciones previstas en Plan Especifico, el nivel de disponibilidad de la 
información a este nivel se encuentra plenamente garantizado en base a datos históricos como 
organismos encargados de implementar las diferentes políticas públicas. No obstante lo 
anterior, las competencias en materia de estadística regional y de indicadores agregados se  
encuentran centralizadas (en la actualidad a través del Servicio de Estadística de Castilla-la 
Mancha)4 lo que permite, en todo caso, el aseguramiento de series estadísticas regionales 
históricas. 
Colaboran también en las actividades de evaluación, aportando su experiencia y 
conocimientos en los correspondientes ámbitos temáticos, a través de su participación en los 
diferentes grupos de coordinación establecidos por el OI donde en su caso, se establecerán los 
correspondientes mecanismos e instrucciones que resulten pertinentes. Por otra parte, son los 
destinatarios esenciales de las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones y actores 
de su aplicación. 
E) Evaluadores 
Dado que las personas asignadas a las tareas de evaluación en el seno del OI compatibilizan 
estas funciones con otras de gestión del PO, y con el fin de garantizar la calidad y el 
cumplimiento de los plazos establecidos, las evaluaciones previstas en el presente Plan de 
                                                          
3 Sobre la base de las horas totales trabajadas en base anual. 
4
 Más información: http://www.ies.jccm.es/  
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Evaluación serán llevadas a cabo por evaluadores independientes del OI. Las evaluaciones 
serán realizadas a través de contratación externa mediante licitación pública. 
Por lo que respecta a las dos evaluaciones complementarias que se han incluido en el presente 
Plan, en la definición de sus contenidos y alcance así como de las metodologías a emplear, su 
análisis y valoración de los trabajos realizados participarán, además del OI del PO, los 
miembros de la Mesa de Seguimiento  de la RIS3 en el marco de la Comisión Regional de 
Ciencia y Tecnología, en el caso de la evaluación de la Estrategia Regional para la 
Especialización Inteligente, la empresa pública Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Castilla-La Mancha SA,(ES211001SODICAMAN, S.A.) como responsable de la Subvención 
Global, en el caso de la evaluación ex ante de los Instrumentos Financieros.  
F) Partenariado  
La gobernanza para la realización de las evaluaciones previstas en el PdE del PO de Castilla-La 
Mancha se configura con los organismos y mecanismos de coordinación que se enumeran a 
continuación, que desarrollan las funciones definidas en los apartados 2.11 y 2.12, sobre 
Gobernanza y Mecanismos de Coordinación del PdE Común. 
Concretamente, en el caso del PdE Específico del PO FEDER de Castilla-La Mancha, el 
partenariado en la evaluación viene garantizado ya que las entidades y organismos que fueron 
consultadas y que participaron en las actividades de programación, se asociarán asimismo a las 
acciones de evaluación, especialmente a través de la difusión y debate de las conclusiones y 
recomendaciones de las evaluaciones. 
El principal instrumento de partenariado lo constituye el Comité de Seguimiento del PO FEDER 
de Castilla-La Mancha, dada la amplia representación en el mismo de los principales agentes. 
En el citado Comité, están representados, además de la Autoridad de Gestión y el OI de la 
Comunidad Autónoma y el responsable de la Subvención Global, la Subdirección General de 
Programación y Evaluación de Programas Comunitarios, las autoridades regionales con 
competencias en medio ambiente e igualdad de oportunidades, los interlocutores económicos 
y sociales más representativos de la Región, organizaciones de protección ambiental y en 
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como representantes del OI de 
los Programas FSE, FEADER y FEMP, además de los organismos responsables en la 
administración regional de las  diferentes prioridades de inversión previstas en el Programa 
Operativo. 
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ESQUEMA DE GOBERNANZA PARA LAS EVALUACIONES PO FEDER DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad de Gestión 
y OI 
Unidad de 
coordinación 
Comité de 
Seguimiento PO 
Evaluadores 
Comité de Evaluación 
COMISION EUROPEA 
CAPÍTULO 4. EVALUACIONES A DESARROLLAR: LISTA, PRESUPUESTO Y 
CRONOGRAMA 
 
EVALUACIONES A NIVEL DE PROGRAMA 
 
  
PO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA 
Objeto Tipo Período Fondo Fecha 
Coste 
(euros) 
Ejecuta 
(1) 
Evaluación de los 
objetivos/resultados del PO 
para el informe anual 2017 
(POCM-001-EvPO- O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Nov. 
2016- 
agosto 
2017 
30.000 
Contratación 
externa 
Evaluación de los 
objetivos/resultados del PO 
para el informe anual 2019 y 
de cumplimiento del Marco 
de Rendimiento (POCM-
002-EvPO-O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Nov. 
2018-
agosto 
2019 
30.000 
Contratación 
externa 
Evaluación de los 
objetivos/resultados del PO 
para el informe final (POCM-
003-EvPO-O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 2024 30.000 
Contratación 
externa 
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EVALUACIONES A NIVEL DE PROGRAMA
PO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA
Evaluación de la Estrategia 
de Comunicación del PO 
(POCM-004-EvPO-O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Eficacia/ 
Resultados 
2014-2020 FEDER 
Enero a 
julio 
2018 
12.000 
Contratación 
externa 
Evaluación de la Estrategia 
de Comunicación del PO 
(POCM-005-EvPO-O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Eficacia/ 
Resultados 
2014-2020 FEDER 
Enero a 
julio 
2021 
12.000 
Contratación 
externa 
 
Resumen de las 
conclusiones de las 
evaluaciones del período. 
Productividad y resultados 
del PO (POCM-006-EvPO-O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Informe de 
síntesis. 
Evaluación de 
eficacia y 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Julio a 
dic. 2022 
10.000 
Contratación 
externa 
Evaluación ex ante de los 
instrumentos financieros de 
la subvención global según 
Art. 37.2 RDC (POCM-007-
EvOtr-O) 
PO 
Castilla-La 
Mancha  
Ex ante 2014-2020 FEDER 
Abril a 
junio 
2016 
36.000 
Contratación 
externa 
Evaluación ex post  de la 
RIS3 (RIS3-CLM-001- EvOtr-
C) 
RIS3  
Evaluación de 
resultados 
2014-2020 FEDER 
Enero a 
octubre 
2022 
30.000 
Contratación 
externa 
(1) Se realizarán  licitaciones consecutivas para la ejecución de todo el Plan de Evaluación Específico del 
PO. 
Las eventuales evaluaciones de reprogramación del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-
2020 se realizarán conforme a lo dispuesto en el Plan de Evaluación Común del FEDER 2014-
2020. 
 
 Cronograma 
Presupuesto 
(€) 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
PdE 
Específico 
POCM 
Evaluación de los 
objetivos/resultados 
del PO para el 
informe 
anual 2017 (POCM-
001- EvPO- O) 
                                    
30.000 
Evaluación de los 
objetivos/resultados 
del PO para el 
informe anual 2019 
y de cumplimiento 
del Marco de 
Rendimiento 
(POCM- 
002-EvPO-O) 
                                    
30.000 
Evaluación de los 
objetivos/resultados 
del PO para el 
informe final 
(POCM-003-EvPO-O) 
                                    
30.000 
Evaluación de la                                     12.000 
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 Cronograma 
Presupuesto 
(€) 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
PdE 
Específico 
POCM 
Estrategia de 
Comunicación del 
PO (POCM-004-
EvPO-O) 
Evaluación de la 
Estrategia de 
Comunicación del 
PO (POCM-005-
EvPO-O) 
                                    
12.000 
Resumen de las 
conclusiones de las 
evaluaciones del 
período. 
Productividad y 
resultados del PO 
(POCM-006-EvPO-O) 
                                    
10.000 
Evaluación ex ante 
de los instrumentos 
financieros de la 
subvención global 
según Art. 37.2 RDC 
(POCM-007-EvOtr-O) 
 
In
ic
ia
d
o
 2
0
1
5
 
                                   
36.000 
Evaluación ex post  
de la RIS3 (RIS3-
CLM-001- EvOtr-C) 
                                    
30.000 
         TOTAL 190.000 
CAPÍTULO 5. FICHAS DE EVALUACIÓN 
Las evaluaciones anteriores se detallan individualmente en las fichas a continuación. 
A 
 
 
ASPECTO DE L
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
Identificador  POCM-001-EvPO-O  
Nombre 
completo de la 
evaluación  
Evaluación de los objetivos/resultados del PO para el informe anual a remitir en 
2017  
Prioridad (O, C)  O-Obligatoria  
Responsable de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Ámbito territorial  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que se 
refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
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ASPECTO DE L
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
Temática  
 I+D+i (Infraestructuras, inversión empresarial, transferencia de conocimiento, 
investigación de frontera).  
 TIC (Banda ancha y redes, TIC en las empresas y TIC en las AAPP).  
 PYME (Crecimiento, innovación e internacionalización).  
 Economía baja en carbono (eficiencia energética en empresas y AAPP, uso de 
energías renovables en empresas). 
 Medio ambiente y eficiencia de los recursos (residuos, agua, patrimonio cultural, 
espacios naturales protegidos). 
 Educación y formación (mejora en infraestructuras de educación y formación). 
 
  
 
Las preguntas de 
evaluación  
El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece en el artículo 50 que se debe evaluar: 
- Estado de progreso del programa al final del año 2016. A partir de los 
indicadores financieros y de productividad (comunes y específicos). 
- Estado de progreso del programa en el cumplimiento del marco de 
rendimiento. 
- Progresos alcanzados hacia los hitos de 2018. 
- Avances en la consecución de los objetivos del programa, incluida la 
contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de 
los indicadores de resultados (resultados preliminares) en cada uno de los 
objetivos específicos. 
En base a ello, se plantearán las preguntas de evaluación conforme se indica a 
continuación. 
Preguntas referidas a los productos (ligados a las Prioridades de Inversión): 
El PO define, para cada eje y cada prioridad de inversión, un conjunto de indicadores 
de productividad, para los que se indican las metas a alcanzar en 2023 (Cuadro 5 del 
programa). 
En el caso de los indicadores de productividad que forman parte del marco de 
rendimiento, existen además de las metas a alcanzar en 2023, hitos a lograr en 2018 
(Cuadro 6 del programa). 
Para cada uno de los indicadores de productividad de cada prioridad de inversión se 
planteará la pregunta: ¿se ha progresado en el grado previsto en el indicador X?  
Preguntas referidas a resultados (ligados a los objetivos específicos): 
El PO define asimismo, para cada objetivo específico, un resultado a alcanzar, medido 
a través de uno o más indicadores de resultado, con un valor de referencia (valor base 
en el momento de la definición del PO) y un valor a alcanzar en 2023 (Cuadro 3 del 
programa). 
Para cada uno de los objetivos específicos, ¿se está produciendo el 
avance/aumento/progreso esperado en el indicador de resultado?;  y,  ¿en qué 
medida el apoyo de los fondos (FEDER en este caso) ha contribuido a este 
avance/aumento/progreso observado en los resultados de este objetivo específico? 
Metodologías  
Medición de la eficacia: se construye un cuadro de indicadores de productividad y de 
resultado, a partir de los valores programados y los ejecutados. Cada indicador tendrá 
un valor previsto que habrá que comparar con el real para evaluar si se han alcanzado 
los resultados esperados. También se valorará el grado de ejecución financiera del 
programa.  
Cálculo de la eficacia en recursos financieros 
Gasto programado 
(P) 
Gasto certificado 
(C) 
Grado de ejecución 
P C C/P   
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ASPECTO DE L
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN 
  
Cálculo de la eficacia en productos y resultados 
Valor de referencia 
(R) 
Meta 
(M) 
Valor observado 
(O) 
Grado de 
cumplimiento 
Desviación 
R M O O/M (O-M) / M 
Una vez obtenido el grado de eficacia se establece una escala de valoración que 
permite identificar tres niveles de consecución de los indicadores. Se considera que el 
grado de eficacia ha sido bajo cuando es inferior al 50%, medio cuando se encuentra 
entre 50% y 80% y alto cuando es superior al 80%. Estos límites han sido establecidos 
conforme a otros estudios de evaluación. 
Valoración de la eficacia 
 
  
  
Eficacia 
Grado de 
eficacia 
1 2 3 
O/M 
Eficacia baja 
(<50%) 
Eficacia media (50-
80%) 
Eficacia alta 
(>80%) 
Medición de la eficiencia: para valorar la relación entre recursos empleados y los 
productos y resultados obtenidos se calcula el coste unitario programado y el coste 
unitario realizado. El primero es igual al cociente entre los compromisos programados 
y la meta establecida por el programador. El segundo se calcula como el cociente 
entre los pagos finalmente realizados y el valor observado del indicador al final del 
periodo de referencia. La división de ambos nos permite obtener el grado de 
eficiencia.  
Cálculo de la eficiencia (costes unitarios) 
Gasto 
programado 
(P) 
Gasto 
certificado 
(C) 
Meta del 
indicador 
(M) 
Valor 
observado del 
indicador (O) 
Coste unitario 
programado 
Coste 
unitario 
realizado 
P C M O Cup = P/M Cur = C/O 
A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres 
niveles de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo 
cuando el coste unitario realizado es superior al 80% del programado, medio cuando 
se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50%.  
Valoración de la eficiencia 
 
  
Eficiencia 
Grado de 
eficiencia 
1 2 3 
Cur/Cup 
Eficiencia baja 
(<50%) 
Eficiencia 
media 
(50-80%) 
Eficiencia alta 
(>80%) 
Lógica de la intervención y estructura del programa: la evaluación de resultados 
deberá revisar el diseño del árbol de objetivos y del marco lógico para asegurar la 
consistencia del programa y así asegurar que los objetivos específicos del programa 
estén alineados con los grandes retos.  
Medición de los avances en la consecución de los objetivos del programa: incluida la 
contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los 
indicadores de resultados (resultados preliminares) en cada uno de los objetivos 
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ASPECTO DE L
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
específicos. Se trata de analizar la consistencia de la estrategia identificando las 
relaciones de causalidad que conectan los objetivos específicos con los objetivos más 
generales. Esto se realiza a través del diseño de un árbol de objetivos y de una cadena 
de valor para cada una de las actuaciones que incluye recursos, actividades, productos 
y resultados finales. 
Datos  
Los datos los obtenemos a partir de las fuentes:  
- Los objetivos y resultados esperados se extraen del propio programa  
- Los datos sobre productividad se extraen de Fondos 2020  
- Los resultados alcanzados se podrán obtener de:  
 Fuentes primarias (entrevistas personales o remitir cuestionarios a 
organismos participantes en el programa o a beneficiarios del mismo, 
revisión documental).  
 Fuentes secundarias como:  
 Datos estadísticos publicados por fuentes oficiales (INE, CDTI, SETSI, 
Red.es, AEAT y DGFC).  
 En materia de indicadores regionales, las fuentes principales son el 
centro directivo regional con competencias en materia de 
estadística. 
 Otros informes o estudios ya publicados sobre el tema.  
 Documentos de gestión del propio programa a evaluar.  
 
 
 
 
 
Fecha de inicio  Noviembre 2016  
Fecha de 
finalización  
Agosto 2017 (10 meses)  
Sistema de 
gestión de la 
evaluación  
Contratación Externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la DGFC  
Comité de Evaluación  
Comité de Seguimiento del PO de Castilla-La Mancha.  
Coste  30.000 euros 
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ASPECTO DE LA 
EVALUACIÓN 
 DESCRIPCIÓN
Identificador  POCM-002-EvPO-O 
Nombre 
completo de la 
evaluación  
Evaluación de los objetivos/resultados del PO para el informe anual 2019 y de 
cumplimiento del Marco de Rendimiento  
Prioridad (O, C)  O-Obligatoria  
Responsable 
de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Ámbito 
territorial  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que 
se refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
Temática  
 I+D+i (Infraestructuras, inversión empresarial, transferencia de conocimiento, 
investigación de frontera). 
 TIC (Banda ancha, TIC en las AAPP).  
 PYMES (Crecimiento, innovación e internacionalización). 
 Economía baja en carbono (eficiencia energética en empresas y AAPP, uso de 
energías renovables en empresas). 
 Medio ambiente y eficiencia de los recursos (residuos, agua, patrimonio cultural, 
espacios naturales protegidos). 
 Educación y formación (mejora en infraestructuras de educación y formación). 
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las preguntas 
de evaluación  
El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece en el artículo 50 que se debe evaluar: 
- Estado de progreso del programa al final del año 2018. A partir de los indicadores 
financieros y de productividad (comunes y específicos). 
- Estado de progreso del programa en el cumplimiento del marco de rendimiento. 
- Logro de los hitos de 2018. 
- Avances en la consecución de los objetivos del programa, incluida la contribución 
de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los indicadores de 
resultados (resultados intermedios) en cada uno de los objetivos específicos. 
- Contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
En base a ello, se plantearán las preguntas de evaluación conforme se indica a 
continuación. 
Preguntas referidas a productos (ligados a las Prioridades de Inversión): 
El PO define, para cada eje y cada prioridad de inversión, un conjunto de indicadores de 
productividad, para los que se indican las metas a alcanzar en 2023 (Cuadro 5 del 
programa). 
En el caso de los indicadores de productividad que forman parte del marco de 
rendimiento, existen además de las metas a alcanzar en 2023, hitos a lograr en 
2018 (Cuadro 6 del programa). 
Para cada uno de los indicadores de productividad de cada prioridad de inversión se 
planteará la pregunta: ¿se ha progresado en el grado previsto en el indicador X? 
¿Se ha alcanzado el hito definido para 2018? 
Preguntas referidas a resultados (ligados a los objetivos específicos): 
El PO define asimismo, para cada objetivo específico, un resultado a alcanzar, medido a 
través de uno o más indicadores de resultado, con un valor de referencia (valor base en el 
momento de la definición del PO) y un valor a alcanzar en 2023 (Cuadro 3 del programa). 
Para cada uno de los objetivos específicos, se planteará la pregunta: ¿se está produciendo 
el avance/aumento/progreso esperado en el indicador de resultado Y?  
Para cada uno de los objetivos específicos, ¿se está produciendo el 
avance/aumento/progreso esperado en el indicador de resultado?;  y,  ¿en qué medida el 
apoyo de los fondos (FEDER en este caso) ha contribuido a este 
avance/aumento/progreso observado en los resultados de este objetivo específico? 
Preguntas referidas a resultados a largo plazo: 
¿Cómo ha contribuido el PO a la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador? 
 
  
  
  
Metodologías  
Medición de la eficacia: se construye un cuadro de indicadores de productividad y de 
resultado, a partir de los valores programados y los ejecutados. Cada indicador tendrá un 
valor previsto que habrá que comparar con el real para evaluar si se han alcanzado los 
resultados esperados. También se valorará el grado de ejecución financiera del programa.  
Cálculo de la eficacia en recursos financieros 
Gasto programado (P) Gasto certificado (C) Grado de ejecución 
P C C/P 
Cálculo de la eficacia en productos y resultados 
Valor de referencia (R) Meta (M) Valor observado (O) Grado de cumplimiento Desviación 
R M O O/M (O-M) / M 
Una vez obtenido el grado de eficacia se establece una escala de valoración que permite 
identificar tres niveles de consecución de los indicadores. Se considera que el grado de 
eficacia ha sido bajo cuando es inferior al 50%, medio cuando se encuentra entre 50% y 
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EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
80% y alto cuando es superior al 80%. Estos límites han sido establecidos conforme a 
otros estudios de evaluación.  
 
Valoración de la eficacia 
 
  
Eficacia Grado de eficacia 1 2 3 
O/M Eficacia baja (<50%) Eficacia media (50-80%) Eficacia alta (>80%) 
Medición de la eficiencia: para valorar la relación entre recursos empleados y los 
productos y resultados obtenidos se calcula el coste unitario programado y el coste 
unitario realizado. El primero es igual al cociente entre los compromisos programados y la 
meta establecida por el programador. El segundo se calcula como el cociente entre los 
pagos finalmente realizados y el valor observado del indicador al final del periodo de 
referencia. La división de ambos nos permite obtener el grado de eficiencia.  
Cálculo de la eficiencia (costes unitarios) 
Gasto 
programado  
(P) 
Gasto 
certificado  
(C) 
Meta del 
indicador  
(M) 
Valor observado 
del indicador 
(O) 
Coste unitario 
programado 
Coste unitario 
realizado 
P C M O Cup = P/M Cur = C/O 
  
A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres niveles 
de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo cuando el 
coste unitario realizado es superior al 80% del programado, medio cuando se encuentra 
entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50%.  
Valoración de la eficiencia 
 
  
Eficiencia Grado de eficiencia 1 2 3 
Cur/Cup Eficiencia baja (<50%) 
Eficiencia media 
(50-80%) 
Eficiencia alta (>80%) 
Lógica de la intervención y estructura del programa: la evaluación de resultados deberá 
revisar el diseño del árbol de objetivos y del marco lógico para asegurar la consistencia del 
programa y así asegurar que los objetivos específicos del programa estén alineados con 
los grandes retos.  
Medición de los avances en la consecución de los objetivos del programa: incluida la 
contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los indicadores 
de resultados (resultados preliminares) en cada uno de los objetivos específicos. Se trata 
de analizar la consistencia de la estrategia identificando las relaciones de causalidad que 
conectan los objetivos específicos con los objetivos más generales. Esto se realiza a través 
del diseño de un árbol de objetivos y de una cadena de valor para cada una de las 
actuaciones que incluye recursos, actividades, productos y resultados finales.  
Medición de la contribución del programa a la estrategia UE2020: se trata de relacionar 
los objetivos estratégicos del programa con los objetivos de la UE2020 ampliando el 
análisis de consistencia anterior. 
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Datos  
Los datos los obtenemos a partir de las fuentes:  
- Los objetivos y resultados esperados se extraen del propio programa  
- Los datos sobre productividad se extraen de Fondos 2020  
- Los resultados alcanzados se podrán obtener de: 
 Fuentes primarias (entrevistas personales o remitir cuestionarios a organismos 
participantes en el programa o a beneficiarios del mismo, revisión 
documental).  
 Fuentes secundarias como:  
 Datos estadísticos publicados por fuentes oficiales (INE, CDTI, SETSI, 
Red.es, AEAT y DGFC).  
 En materia de indicadores regionales, las fuentes principales son el 
centro directivo regional con competencias en materia de estadística. 
 Otros informes o estudios ya publicados sobre el tema.  
 Documentos de gestión del propio programa a evaluar.  
 Comisión Europea. Estrategia Europa 2020: 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-
country/espana/progress-towards-2020-targets/index_en.htm  
 
  
Fecha de inicio  Noviembre 2018  
Fecha de 
finalización  
Agosto 2019 (10 meses)  
Sistema de 
gestión de la 
evaluación  
Contratación Externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la DGFC  
Comité de Evaluación  
Comité de Seguimiento del PO de Castilla-La Mancha 
Coste  30.000 euros 
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EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
Identificador  POCM-003-EvPO-O  
Nombre 
completo de la 
evaluación  
Evaluación de los objetivos/resultados del PO para el informe final  
Prioridad (O, C)  O-Obligatoria  
Responsable 
de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Ámbito 
territorial  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que 
se refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
Temática  
 I+D+i (Infraestructuras, inversión empresarial, transferencia de conocimiento, 
investigación de frontera). 
 TIC (Banda ancha, TIC en las AAPP).  
 PYMES (Crecimiento, innovación e internacionalización) 
 Economía baja en carbono (eficiencia energética en empresas y AAPP, uso de 
energías renovables en empresas). 
 Medio ambiente y eficiencia de los recursos (residuos, agua, patrimonio cultural, 
espacios naturales protegidos). 
 Educación y formación (mejora en infraestructuras de educación y formación 
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 EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN 
Las preguntas 
de evaluación  
El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece en el artículo 50 que se debe evaluar: 
- Estado de progreso del programa al final del año 2018. A partir de los 
indicadores financieros y de productividad (comunes y específicos). 
- Estado de progreso del programa en el cumplimiento del marco de 
rendimiento. 
- Logro de los hitos de 2018. 
- Avances en la consecución de los objetivos del programa, incluida la 
contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los 
indicadores de resultados (resultados intermedios) en cada uno de los 
objetivos específicos. 
- Contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
En base a ello, se plantearán las preguntas de evaluación conforme se indica a 
continuación. 
Preguntas referidas a productos (ligados a las Prioridades de Inversión): 
El PO define, para cada eje y cada prioridad de inversión, un conjunto de indicadores 
de productividad, para los que se indican las metas a alcanzar en 2023 (Cuadro 5 del 
programa). 
En el caso de los indicadores de productividad que forman parte del marco de 
rendimiento, existen además de las metas a alcanzar en 2023, hitos a lograr en 
2018 (Cuadro 6 del programa). 
Para cada uno de los indicadores de productividad de cada prioridad de inversión se 
planteará la pregunta: ¿se ha alcanzado la meta definida en 2023 en el indicador X? 
Preguntas referidas a resultados (ligados a los objetivos específicos): 
El PO define asimismo, para cada objetivo específico, un resultado a alcanzar, medido 
a través de uno o más indicadores de resultado, con un valor de referencia (valor 
base en el momento de la definición del PO) y un valor a alcanzar en 2023 (Cuadro 3 
del programa). 
Para cada uno de los objetivos específicos, ¿se está produciendo el 
avance/aumento/progreso esperado en el indicador de resultado?;  y,  ¿en qué 
medida el apoyo de los fondos (FEDER en este caso) ha contribuido a este 
avance/aumento/progreso observado en los resultados de este objetivo específico? 
Preguntas referidas a resultados a largo plazo:  
¿Cómo ha contribuido el PO a la Estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador? 
Metodologías  
Medición de la eficacia: se construye un cuadro de indicadores de productividad y de 
resultado, a partir de los valores programados y los ejecutados. Cada indicador tendrá 
un valor previsto que habrá que comparar con el real para evaluar si se han alcanzado 
los resultados esperados. También se valorará el grado de ejecución financiera del 
programa.  
Cálculo de la eficacia en recursos financieros 
Gasto programado 
 (P) 
Gasto certificado  
(C) 
Grado de ejecución 
P C C/P 
  
  
  
Cálculo de la eficacia en productos y resultados 
Valor de referencia  
(R) 
Meta 
 (M) 
Valor observado  
(O) 
Grado de cumplimiento Desviación 
R M O O/M (O-M) / M 
Una vez obtenido el grado de eficacia se establece una escala de valoración que 
permite identificar tres niveles de consecución de los indicadores. Se considera que el 
grado de eficacia ha sido bajo cuando es inferior al 50%, medio cuando se encuentra 
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EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN
entre 50% y 80% y alto cuando es superior al 80%. Estos límites han sido establecidos 
conforme a otros estudios de evaluación.  
 
 
  
Valoración de la eficacia 
Eficacia Grado de eficacia 1 2 3 
 O/M Eficacia baja (<50%) Eficacia media (50-80%) Eficacia alta (>80%) 
Medición de la eficiencia: para valorar la relación entre recursos empleados y los 
productos y resultados obtenidos se calcula el coste unitario programado y el coste 
unitario realizado. El primero es igual al cociente entre los compromisos programados 
y la meta establecida por el programador. El segundo se calcula como el cociente 
entre los pagos finalmente realizados y el valor observado del indicador al final del 
periodo de referencia. La división de ambos nos permite obtener el grado de 
eficiencia.  
Cálculo de la eficiencia (costes unitarios) 
Gasto 
programado  
(P) 
Gasto 
certificado  
(C) 
Meta del 
indicador  
(M) 
Valor observado 
del indicador  
(O) 
Coste unitario 
programado 
Coste unitario 
realizado 
  
 
 
 
 
  
P C M O Cup = P/M Cur = C/O 
A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres 
niveles de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo 
cuando el coste unitario realizado es superior al 80% del programado, medio cuando 
se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50%.  
Valoración de la eficiencia 
Eficiencia Grado de eficiencia 1 2 3 
Cur/Cup Eficiencia baja (<50%) 
Eficiencia media 
(50-80%) 
Eficiencia alta (>80%) 
Medición de los avances en la consecución de los objetivos del programa: incluida la 
contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los 
indicadores de resultados (resultados preliminares) en cada uno de los objetivos 
específicos. Se trata de analizar la consistencia de la estrategia identificando las 
relaciones de causalidad que conectan los objetivos específicos con los objetivos más 
generales. Esto se realiza a través del diseño de un árbol de objetivos y de una cadena 
de valor para cada una de las actuaciones que incluye recursos, actividades, 
productos y resultados finales.  
Medición de la contribución del programa a la estrategia UE2020: Se trata de 
relacionar los objetivos estratégicos del programa con los objetivos de la UE2020 
ampliando el análisis de consistencia anterior. 
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Datos  
Los datos los obtenemos a partir de las fuentes:  
- Los objetivos y resultados esperados se extraen del propio programa  
- Los datos sobre productividad se extraen de Fondos 2020  
- Los resultados alcanzados se podrán obtener de:  
 Fuentes primarias (entrevistas personales o remitir cuestionarios a 
organismos participantes en el programa o a beneficiarios del mismo, 
revisión documental).  
 Fuentes secundarias como:  
 Datos estadísticos publicados por fuentes oficiales (INE, CDTI, SETSI, 
Red.es, AEAT y DGFC).  
 En materia de indicadores regionales, las fuentes principales son el 
centro directivo regional con competencias en materia de estadística. 
 Otros informes o estudios ya publicados sobre el tema.  
 Documentos de gestión del propio programa a evaluar.  
Fecha de inicio  Noviembre 2023  
Fecha de 
finalización  
Agosto 2024 (10 meses)  
Sistema de 
gestión de la 
evaluación  
Contratación Externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la DGFC  
Comité de Evaluación  
Comité de Seguimiento del PO de Castilla-La Mancha 
Coste  30.000 euros 
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Identificador  POCM-004-EvPO-O  
Nombre completo 
de la evaluación  
Evaluación de la Estrategia de Comunicación del PO de Castilla-La Mancha 2018  
Prioridad (O, C)  O-Obligatoria  
Responsable de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Ámbito territorial  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que se 
refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
Temática  Estrategia de Comunicación del PO  
Las preguntas de 
evaluación  
Esta evaluación se pregunta por:  
- El grado de consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Comunicación del PO.  
- La eficacia e impacto de las medidas de comunicación emprendidas en 
cuanto a los resultados y efectos conseguidos y  
- La visibilidad de los Fondos y la propia UE en la ciudadanía española.  
Metodologías  
La metodología a aplicar en estas dos evaluaciones se adecuará a la guía 
metodológica elaborada a tal fin, presentada por la Autoridad de Gestión del 
programa y consensuada en el GERIP.  
Se utilizarán los indicadores de evaluación o impacto definidos para medir los 
efectos o consecuencias más a largo plazo de las actuaciones en materia de 
información y comunicación y si estos efectos son atribuibles a dichas 
intervenciones.  
Datos  
- Indicadores de realización y de resultado.  
- Indicadores de evaluación o impacto definidos en el período 2007-2013.  
Fecha de inicio  Enero 2018  
Fecha de 
finalización  
Julio 2018 (7 meses)  
Sistema de gestión 
de la evaluación  
Contratación externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la DGFC.  
Comité de Evaluación.  
Comités de Seguimiento de los PO.  
GERIP.  
Coste  12.000 euros 
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Identificador  POCM-005-EvPO-O  
Nombre completo 
de la evaluación  
Evaluación de la Estrategia de Comunicación del PO de Castilla-La Mancha 2021  
Prioridad (O, C)  O-Obligatoria  
Responsable de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Ámbito territorial  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que se 
refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
Temática  Estrategia de Comunicación del PO  
Las preguntas de 
evaluación  
Esta evaluación se pregunta por:  
- El grado de consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Comunicación del PO.  
- La eficacia e impacto de las medidas de comunicación emprendidas en 
cuanto a los resultados y efectos conseguidos y  
- La visibilidad de los Fondos y la propia UE en la ciudadanía española.  
 
  
Metodologías  
La metodología a aplicar en estas dos evaluaciones se adecuará a la guía 
metodológica elaborada a tal fin, presentada por la Autoridad de Gestión del 
programa y consensuada en el GERIP.  
Se utilizarán los indicadores de evaluación o impacto definidos para medir los 
efectos o consecuencias más a largo plazo de las actuaciones en materia de 
información y comunicación y si estos efectos son atribuibles a dichas 
intervenciones.  
Datos  
- Indicadores de realización y de resultado.  
- Indicadores de evaluación o impacto definidos en el período 2007-2013.  
Fecha de inicio  Enero 2021  
Fecha de 
finalización  
Julio 2021 (7 meses)  
Sistema de gestión 
de la evaluación  
Contratación externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la DGFC.  
Comité de Evaluación.  
Comités de Seguimiento de los PO.  
GERIP.  
Coste  12.000 euros 
Plan de Evaluación Específico del PO FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 
Página 46 de 56 
ASPECTO DE LA 
EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Identificador  POCM-006-EvPO-O  
Nombre completo 
de la evaluación  
Resumen de las conclusiones de las evaluaciones del período. Productividad y 
resultados del PO  
Prioridad (O, C)  O-Obligatoria  
Responsable de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Ámbito territorial  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que se 
refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
Temática  
 I+D+i (Infraestructuras, inversión empresarial, transferencia de 
conocimiento, investigación de frontera). 
 TIC (Banda ancha, TIC en las AAPP).  
 PYMES (Crecimiento, innovación e internacionalización) 
 Economía baja en carbono (eficiencia energética en empresas y AAPP, uso de 
energías renovables en empresas). 
 Medio ambiente y eficiencia de los recursos (residuos, agua, patrimonio 
cultural, espacios naturales protegidos). 
 Educación y formación (mejora en infraestructuras de educación y 
formación. 
Las preguntas de 
evaluación  
Esta meta evaluación se pregunta por:  
- Las principales conclusiones de las evaluaciones realizadas sobre el PO a 
lo largo del período  
Metodologías  Revisión y análisis documental  
Datos  
En este caso, la fuente de datos son:  
- Las evaluaciones realizadas del PO de Castilla-La Mancha a lo largo del 
período. 
Fecha de inicio  Julio 2024  
Fecha de 
finalización  
Diciembre 2024 (6 meses)  
Sistema de gestión 
de la evaluación  
Contratación externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la DGFC.  
Comité de Evaluación.  
Comité de Seguimiento del PO FEDER de Castilla-La Mancha. 
 
  
Coste  10.000 euros 
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Identificador  POCM-007-EvOtr-O  
Nombre 
completo de 
la evaluación  
Evaluación ex ante de los instrumentos financieros de la Subvención Global según Art. 
37.2 RDC  
Prioridad (O, 
C)  
O-Obligatoria  
Responsable 
de la 
evaluación  
Responsable de la subvención global ES211002 SODICAMAN, S.A. 
Ámbito 
territorial  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al 
que se 
refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
FEDER  
 
Programa 
Operativo  
PO FEDER CASTILLA-LA MANCHA 2014-2020 
Temática  Instrumentos financieros para las PYME  
Las 
preguntas de 
evaluación  
La evaluación ex ante de los Instrumentos Financieros debe dar respuesta a lo establecido 
en el Art. 37.2 y 37.3. del Reglamento (UE) Nº 1303/2013: 
La ayuda de los instrumentos financieros se basará en una evaluación ex ante que 
demuestre la existencia de deficiencias de mercado o situaciones de inversión 
subóptimas, así como en la estimación del nivel de las necesidades de inversión pública y 
su alcance, incluidos los tipos de instrumentos financieros que se vayan a apoyar. Dichas 
evaluaciones ex ante incluirán: 
- un análisis de las deficiencias de mercado, las situaciones de inversión 
subóptimas, y de las necesidades de inversión en ámbitos políticos y objetivos 
temáticos o las prioridades en materia de inversión que deban abordarse para 
alcanzar objetivos específicos establecidos en virtud de una prioridad o medida y 
que deban apoyarse por medio de instrumentos financieros. El análisis se basará 
en la metodología disponible en materia de buenas prácticas; 
- una evaluación del valor añadido de los instrumentos financieros que se estén 
considerando para recibir ayuda de los Fondos EIE, la coherencia con otras 
formas de intervención pública para ese mismo mercado, las posibles 
implicaciones en materia de ayudas de Estado, la proporcionalidad de la 
intervención prevista y las medidas destinadas a minimizar las distorsiones del 
mercado; 
- una estimación de los recursos públicos y privados adicionales que podría reunir 
el instrumento financiero al nivel del destinatario final (efecto multiplicador 
esperado), incluida, en su caso, una evaluación de si se necesita una 
remuneración preferente y, si así fuera, de cuál sería su nivel, para captar 
recursos análogos procedentes de inversores privados o una descripción de los 
mecanismos que se utilizarán para determinar si dicha remuneración preferente 
es necesaria y, si así fuera, cuál sería su alcance, como por ejemplo un proceso 
de evaluación competitivo o debidamente independiente; 
- una evaluación de las enseñanzas extraídas de instrumentos similares y de las 
evaluaciones ex ante realizadas en el pasado por los Estados miembros, y cómo 
se aprovecharán tales enseñanzas en el futuro; 
- la estrategia de inversión propuesta, incluido un examen de las medidas de 
ejecución que podrían adoptarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, los 
productos financieros que se ofrecen, los destinatarios finales a los que se 
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dirigen y la intención de combinarlos con ayudas procedentes de subvenciones, 
según sea el caso; 
- una especificación de los resultados esperados y de la manera en que se espera 
que el instrumento financiero contribuya al alcanzar los objetivos específicos 
establecidos en virtud de la prioridad correspondiente, incluyendo indicadores 
para dicha contribución; 
- disposiciones que permitan que, durante la fase de ejecución del instrumento 
financiero, la evaluación ex ante en la que se haya basado pueda revisarse y 
actualizarse como sea necesario, cuando la autoridad de gestión estime que la 
evaluación ex ante ya no puede representar con exactitud las condiciones de 
mercado existentes en el momento de la ejecución. 
La evaluación ex ante a que se refiere el apartado 2 podrá realizarse en varias fases. En 
cualquier caso, se completará antes de que la autoridad de gestión decida destinar 
contribuciones de un programa a un instrumento financiero. 
Los resultados y conclusiones de la evaluación ex ante en relación con los instrumentos 
financieros se publicarán, de forma resumida, en un plazo de tres meses a partir de su 
fecha de finalización. 
 
  
La evaluación ex ante se transmitirá, a título Informativo, al comité de seguimiento con 
arreglo a las normas específicas de los Fondos 
Art. 37.2. Requisitos Descripción
a) Análisis de las 
deficiencias de mercado, 
las situaciones de 
inversión subóptimas y de 
las necesidades de 
inversión 
Identificación de las principales razones, tipo y tamaño de 
las deficiencias del mercado y de las situaciones de 
inversión subóptimas, con una metodología de buenas 
prácticas, para asegurarse de que los recursos del IF se 
utilizan cuando realmente merece la pena.  
El IF necesita contribuir a la estrategia y resultados 
esperados del Programa, cubriendo el gap de financiación 
existente 
 
 
b) Valor añadido del IF 
Comprobar el valor añadido del IF. 
Consistencia con otras formas de intervención pública 
dirigidas al mismo fallo de mercado, para limitar los 
solapamientos y evitar objetivos superpuestos. 
Posibles implicaciones en las ayudas de estado, 
incluyendo la proporcionalidad de la intervención 
propuesta respecto a las necesidades de mercado 
identificadas. 
Medidas para minimizar la distorsión en el mercado, 
como resultado del IF. 
c) Recursos públicos 
y privados 
adicionales 
Estimación de los recursos adicionales, públicos y 
privados, que podría reunir el IF 
Co-financiación a nivel de beneficiario final 
Efecto palanca esperado 
En caso apropiado, análisis de la necesidad y del nivel de 
remuneración preferencial para atraer recursos de 
inversores privados. 
d) Lecciones 
aprendidas 
Análisis de las lecciones aprendidas de instrumentos 
similares, considerados relevantes en el pasado. 
Análisis de evaluaciones ex ante llevadas a cabo por el 
Estado miembro en el pasado. 
Aplicación de estas lecciones para asegurar que el IF se 
configura en base al conocimiento existente y adquirido. 
e) Estrategia de inversión 
propuesta 
Alcance temático y geográfico del IF. 
Asegurar que, conforme al artículo 38, se elige la opción 
de implementación para el IF más adecuada según la 
situación del país o la región. 
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Productos financieros a ofrecer para asegurar una 
respuesta adecuada a las necesidades del mercado. 
Beneficiarios finales objetivo. 
En su caso, combinación prevista con ayuda no 
reembolsable para maximizar la eficiencia y asegurar la 
mínima intensidad del apoyo mediante subvención 
 
 
 
f) Resultados esperados 
Detallar los resultados esperados y realizaciones del IF 
dentro del eje prioritario del Programa. 
Definición de los objetivos basados en la contribución 
específica del IF a los indicadores de productividad y 
resultado del eje prioritario del programa. 
g) Disposiciones que 
permitan la revisión de la 
evaluación ex ante 
Fundamentos para la revisión de la evaluación ex ante.  
Procedimientos prácticos y metodológicos para actualizar 
la evaluación ex ante. 
Pasos para adaptar la implementación del IF. 
Metodología 
La metodología a aplicar es la definida por la Comisión Europea y descrita en las guías que 
se citan a continuación:  
 Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 
programming period General methodology covering all thematic objectives - 
Quick reference guide.  
 General methodology covering all thematic objectives - Volume I  
 Strengthening research, technological development and innovation (Thematic 
objective 1) - Volume II  
 Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and 
fisheries (Thematic objective 3) - Volume III  
 Supporting the shift towards low-carbon economy (Thematic objective 4) - 
Volume IV  
 Financial instruments for urban and territorial development - Volume V  
 Ex-ante assessment methodologies for FIs – Training for Managing authorities – 
June 2014  
Estas guías están disponibles en inglés en la página web de la DG Regio, a través del 
siguiente enlace: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/  
 
De forma resumida, la metodología a emplear se incluye a continuación.  
Bloque 0. Verificación de la consistencia del IF con el PO  
Antes de iniciar la evaluación ex ante del IF, es necesario asegurar la consistencia de éste 
con el Programa Operativo. Existen 4 dimensiones a verificar:  
1. Consistencia con los Objetivos Temáticos y las Prioridades de Inversión. El IF 
debe encajar en la lógica de intervención establecida en el PO orientada a 
contribuir a los objetivos de la estrategia Europa 2020. El uso de un IF debe ser 
consistente con la evaluación ex ante del PO y con las realizaciones y resultados 
esperados en los ejes y prioridades relacionados con el IF.  
2. Consistencia financiera. Cuando el IF se constituya con contribuciones de 
múltiples ejes prioritarios o POs, el peso de las diferentes contribuciones y su 
diferenciación debe quedar reflejada en las orientaciones de inversión del IF.  
3. Consistencia de la Gobernanza. Con la gobernanza del PO y valorar la relevancia 
de la participación de socios nacionales y regionales. En el caso de IF con 
contribuciones de diferentes PO, se requiere una fuerte colaboración entre la 
Autoridad de Gestión y los OOII que gestionan los PO. La gobernanza del IF en 
este caso debe adaptarse en consecuencia. 
4. Consistencia con otras regiones. Se requiere un enfoque coordinado para evitar 
potenciales duplicidades, identificación de buenas prácticas y logro de masa 
crítica y economías de escala. Cada caso debe ser valorado en base a sus propios 
logros, pero debe existir una consolidación de recursos en instrumentos a nivel 
nacional, supra regional o europeos, cuando sea adecuado. 
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Bloque 1. Evaluación del mercado  
Incluye un análisis de las deficiencias de mercado, las situaciones de inversión subóptimas 
y de las necesidades de inversión, análisis del valor añadido del IF previsto, una 
estimación de los recursos públicos y privados adicionales que podrían potencialmente 
incorporarse al instrumento y lecciones aprendidas del pasado en la implementación de IF 
similares y en la realización de las propias evaluaciones ex ante de otros IFs. Tras 
completar este bloque, la Autoridad de Gestión deberá tener una clara visión y 
entendimiento de las condiciones de mercado en las que el IF deberá operar.  
 
 
Artículo del 
Bloque 2. Diseño e Implementación del IF  
Esta fase se enfoca hacia el diseño y la implementación del IF, incluyendo el desarrollo de 
la estrategia de inversión, la definición de los resultados esperados y las disposiciones que 
permiten la revisión y actualización de la evaluación ex ante sí la Autoridad de Gestión así 
lo considera necesario. La evaluación ex ante de los IF será remitida a la SGPEPC, quien 
aplicará la siguiente lista de comprobación recogida en la metodología, para verificar que 
se han tenido en cuenta todos los elementos necesarios. 
Elementos
RDC 
 
 
 
 
Sí/No
Identificación de las deficiencias de mercado existentes en 
el país o región en los cuales se establecerá el IF 
Art. 37 (2) (a 
Análisis de la diferencia –gap- entre la oferta y la demanda 
de financiación y la identificación de situaciones de 
inversión subóptimas. 
Art. 37 (2) (a 
Cuantificación de la inversión (en la medida de lo posible). Art. 37 (2) (a 
Identificación de las dimensiones cuantitativas y 
cualitativas del valor añadido del IF previsto. 
Art. 37 (2) (b)  
 
 
Comparación con el valor añadido de propuestas 
alternativa 
Art. 37 (2) (b) 
Consistencia del IF previsto con otras formas de 
intervención pública 
Art. 37 (2) (b) 
Implicaciones en materia de ayudas de Estado del IF 
previsto.  
Art. 37 (2) (b)  
 
 
 
 
Identificación de los recursos adicionales públicos y 
privados que podría reunir el IF y valoración del calendario 
indicativo de la cofinanciación nacional y de las 
contribuciones adicionales (principalmente privadas). 
Art. 37 (2) (c) 
Estimación del apalancamiento previsto del IF. Art. 37 (2) (c) 
Valoración de la necesidad y nivel de remuneración 
preferencial basada en la experiencia en mercados 
relevantes.  
Art. 37 (2) (c) 
Recopilación de información relevante disponible sobre 
experiencias pasadas, especialmente aquellas que hayan 
sido desarrolladas en el mismo país o región en los que se 
ha previsto el IF.  
Art. 37 (2) (d) 
Identificación de los principales factores de éxito y/o 
dificultades de estas experiencias pasadas. 
Art. 37 (2) (d)  
 
 
 
 
 
Utilización de la información recopilada para mejorar el 
rendimiento del IF previsto (por ej. reducción del riesgo). 
Art. 37 (2) (d) 
Definición del nivel de detalle de la estrategia de inversión 
propuesta (manteniendo cierto nivel de flexibilidad). 
Art. 37 (2) (e) 
Definición de la escala y foco del IF en línea con los 
resultados de la evaluación del mercado y del valor 
añadido.  
Art. 37 (2) (e) 
Selección del producto financiero a ofrecer y los 
beneficiarios finales objetivo. 
Art. 37 (2) (e) 
Definición de la estructura de gobernanza del IF. Art. 37 (2) (e) 
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Selección de los mecanismos de implementación más 
adecuados y combinación prevista a través de 
subvenciones. 
Art. 37 (2) (e)  
Establecimiento y cuantificación de los resultados 
esperados del IF previsto, a través de indicadores de 
productividad, de resultado y de rendimiento cuando sea 
adecuado. 
Art. 37 (2) (f)  
Especificación de cómo el IF previsto contribuirá a lograr 
los objetivos estratégicos planteados. 
Art. 37 (2) (f)  
Definición del sistema de seguimiento para un seguimiento 
eficaz del IF, facilitar la elaboración de informes e 
identificar áreas de mejora. 
Art. 37 (2) (f)  
Definición de las condiciones y/o el calendario con los hitos 
en los que se requiera una revisión o actualización de la 
evaluación ex ante. 
Art. 37 (2) (g)  
Asegurar que esta flexibilidad e hitos quedan reflejados en 
las disposiciones sobre seguimiento e informe. 
Art. 37 (2) (g)  
La evaluación ex ante se remitirá al comité de seguimiento 
a título informativo, de acuerdo con las normas específicas 
de los fondos. 
Art. 37 (3)  
Publicación de un resumen de los hallazgos y conclusiones 
de la evaluación ex ante en los tres meses siguientes a su 
finalización. 
Art. 37 (3)  
 
Datos 
En este caso, la fuente de datos son:  
Revisión documental.  
Entrevistas, encuestas. 
Datos del INE, MINETUR, MINECO. 
Fecha de 
inicio 
Agosto 2015 
Fecha de 
finalización 
Bloque  1 Abril 2016 
Bloque  2 Septiembre 2016 
Sistema de 
gestión de la 
evaluación 
Contratación externa 
Bloque 0-1 : Adjudicada ECORYS, S.L. 
Bloque 2: Pendiente de licitación y adjudicación 
 
  
Difusión y 
utilización 
de 
resultados 
Página web de la DGFC  
Pagina web del Responsable de la Subvención Global 
Comité de Evaluación  
Comité de Seguimiento del PO FEDER de Castilla-La Mancha 
Coste 36.000 euros 
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ASPECTO DE LA 
EVALUACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Identificador  RISCM-001-EvOtrC 
Nombre 
completo de la 
evaluación  
Evaluación ex  post  de la RIS3 - CLM 
Prioridad (O, C)  C-Complementaria 
Responsable 
de la 
evaluación  
Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes como responsable de la RIS3 de Castilla-
La Mancha 
Ámbito 
territorial  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Período al que 
se refiere  
2014-2020  
Fondos 
participantes  
Fondos EIE y otros 
Programa 
Operativo  
PO FEDER Castilla-La Mancha 2014-2020. 
PO Plurirregional de Crecimiento Inteligente (POCINT). 
PO FSE Castilla-La Mancha 2014-2020. 
PDR FEADER Castilla-La Mancha. 
 
Temática  
 Progreso. 
 Empleo. 
 Competitividad 
Las preguntas 
de evaluación  
La propia Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha (RIS3 - CLM) 
incorpora un capítulo específico referido al “Sistema de Seguimiento, Monitorización 
y Evaluación”, en el que se prevé la implantación de un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación (SSE), que deberá contemplar un conjunto de retos y, para cada uno de 
ellos, una serie de objetivos específicos a alcanzar; cada objetivo, a su vez, llevará 
asociado un grupo de indicadores (de output/de resultados) que permitan medir el 
grado de cumplimiento de los objetivos en cuestión. 
Se prevé la emisión anual de informes ordinarios de la ejecución de la RIS3 del 
ejercicio correspondiente, así como la emisión de informes intermedios en 2018 y 
2022 y un informe final de cierre de la estrategia en 2022. 
La presente evaluación se refiere a la evaluación final de la Estrategia. 
 La RIS3-CLM se basa en tres objetivos generales: 
 Más Progreso, se persigue una evolución de sus bazas regionales -del peso 
productivo y de servicios-, a través de explotar con eficiencia todas las 
potencialidades del sistema de I+D+i regional y los instrumentos públicos y 
privados aplicables en su apoyo. 
 Más Empleo, se persigue acomodar la I+D+i a la demanda de las empresas. 
Ello requiere invertir en formación y en cualificaciones de distinto nivel..  
 Más Competitividad, se persigue marcar la diferencia fuera de los costes 
laborales, siendo más exigentes en el valor añadido de procesos, productos y 
servicios. Implica además un posicionamiento en un mercado cada vez más 
global e interconectado. 
Preguntas referidas a productos (ligados a los objetivos específicos): 
La RIS3-CLM define, para objetivo específico, un conjunto de indicadores de output, 
para los que se indican las metas a alcanzar en 2020. 
Para cada uno de los indicadores de output de cada Acción se planteará la pregunta: 
¿se ha alcanzado la meta definida en 2020 en el indicador X? 
Preguntas referidas a resultados (ligados a los objetivos generales): 
La RIS3-CLM define asimismo, para cada objetivo específico, un resultado a alcanzar, 
medido a través de uno o más indicadores de resultado, con un valor de referencia 
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(valor base en el momento de la definición de la Estrategia) y un valor a alcanzar en 
2020. Para cada uno de los objetivos específicos, se planteará la pregunta: ¿se ha 
logrado el valor previsto en 2020 en el indicador de resultado Y? 
Preguntas referidas a resultados a largo plazo: 
• ¿Se han alcanzado los objetivos previstos para 2020 en los indicadores de 
contexto? 
 ¿Cómo ha contribuido la RIS3-CLM a la Estrategia de la Unión para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador? 
 
  
  
Metodologías  
Las metodologías a utilizar en esta evaluación serán las que se consideren más 
apropiadas para la naturaleza de la Estrategia. No obstante, a título orientativo se 
señalan las siguientes: 
Medición de la eficacia: se construye un cuadro de indicadores de ejecución y de 
resultado, a partir de los valores programados y los ejecutados. Cada indicador tendrá 
un valor previsto que habrá que comparar con el real para evaluar si se han alcanzado 
los resultados esperados. También se valorará el grado de ejecución financiera de la 
Estrategia. 
Cálculo de la eficacia en recursos financieros 
Gasto programado 
 (P) 
Gasto certificado  
(C) 
Grado de ejecución 
P C C/P 
Cálculo de la eficacia en productos y resultados 
Valor de referencia  
(R) 
Meta 
 (M) 
Valor observado  
(O) 
Grado de cumplimiento Desviación 
R M O O/M (O-M) / M 
  
 
 
  
 
Una vez obtenido el grado de eficacia se establece una escala de valoración que 
permite identificar tres niveles de consecución de los indicadores. Se considera que el 
grado de eficacia ha sido bajo cuando es inferior al 50%, medio cuando se encuentra 
entre 50% y 80% y alto cuando es superior al 80%. Estos límites han sido establecidos 
conforme a otros estudios de evaluación. 
Valoración de la eficacia 
Eficacia Grado de eficacia 1 2 3 
O/M Eficacia baja (<50%) Eficacia media (50-80%) Eficacia alta (>80%) 
Medición de la eficiencia: para valorar la relación entre recursos empleados y los 
productos y resultados obtenidos se calcula el coste unitario programado y el coste 
unitario realizado. El primero es igual al cociente entre los compromisos programados 
y la meta establecida por el programador. El segundo se calcula como el cociente 
entre los pagos finalmente realizados y el valor observado del indicador al final del 
periodo de referencia. La división de ambos nos permite obtener el grado de 
eficiencia.  
Cálculo de la eficiencia (costes unitarios) 
Gasto 
programado  
(P) 
Gasto 
certificado  
(C) 
Meta del 
indicador  
(M) 
Valor observado 
del indicador  
(O) 
Coste unitario 
programado 
Coste unitario 
realizado 
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P C M O Cup = P/M Cur = C/O 
  
 
 
 
  
A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres 
niveles de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo 
cuando el coste unitario realizado es superior al 80% del programado, medio cuando 
se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50% 
Valoración de la eficiencia 
Eficiencia Grado de eficiencia 1 2 3 
 
 
 
Cur/Cup Eficiencia baja (<50%) 
Eficiencia media 
(50-80%) 
Eficiencia alta (>80%) 
Medición de los avances en la consecución de los objetivos de la Estrategia: incluida 
la contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los 
indicadores de resultados (resultados preliminares) en cada una de las Líneas 
Estratégicas. Se trata de analizar la consistencia de la estrategia identificando las 
relaciones de causalidad que conectan los objetivos específicos con los objetivos más 
generales. Esto se realiza a través del diseño de un árbol de objetivos y de una cadena 
de valor para cada una de las actuaciones que incluye recursos, actividades, 
productos y resultados finales.  
Medición de la contribución del programa a la estrategia UE2020: Se trata de 
relacionar los objetivos estratégicos de la RIS3 con los objetivos de la UE2020 
ampliando el análisis de consistencia anterior. 
Datos  
Los datos los obtenemos a partir de las fuentes:  
- Sistema de Indicadores de la RIS3.  
- Datos de ejecución de los sistemas de seguimiento de los organismos 
ejecutores de la Estrategia  
- Los resultados alcanzados se podrán obtener de: 
 Fuentes primarias (entrevistas personales o remitir cuestionarios a 
organismos participantes en la estrategia o a beneficiarios del mismo, 
revisión documental).  
 Fuentes secundarias como:  
 Datos estadísticos publicados por fuentes oficiales (INE, CDTI, 
SETSI, Red.es, y DGFC).  
 Otros informes o estudios ya publicados sobre el tema. 
 Documentos de gestión del propio documento a evaluar. 
 
Fecha de inicio  Enero 2022  
Fecha de 
finalización  
Octubre 2022 (10 meses) 
Sistema de 
gestión de la 
evaluación  
Contratación Externa  
Difusión y 
utilización de 
resultados  
Página web de la RIS3. 
Página web de la DGFC. 
Comité de Seguimiento y Evaluación RIS3-CLM. 
Comité de Seguimiento del PO FEDER Castilla-La Mancha. 
Coste  30.000 euros 
